

Plan de Conduite du Changement

Phase 2 — Planification | Projet : Refonte Web

> Choix retenu

La refonte web modifie en profondeur le **workflow éditorial** (DSI → Marketing autonome via CMS) et introduit un **espace client authentifié**. Sans accompagnement, le risque d'usage faible du CMS et de retour aux anciens canaux (tickets DSI) est élevé. Ce plan structure l'adoption autour du modèle **ADKAR** (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement).

1 — Analyse de l'impact sur les utilisateurs

Population	Effectif	Impact du changement	Résistance attendue
Équipe Marketing / Communication (contributeurs CMS)	12 personnes	Très fort : passage d'un workflow ticket DSI (5 j) à un CMS autonome (30 min). Nouveaux process de validation, calendrier éditorial.	Moyen
Équipe DSI Ops (run)	5 personnes	Fort : nouvelle stack à exploiter (Next.js, Node, Azure), monitoring APM, fin du run Drupal historique.	Moyen
Équipe Service Client (N1)	8 personnes	Moyen : nouvelles FAQ, nouveau parcours espace client à diagnostiquer, formation à dispenser.	Faible
Équipes commerciales / partenariats	15 personnes	Moyen : capacité d'auto-consommation de la nouvelle API par leurs outils, fin des exports manuels.	Faible
Visiteurs publics / clients	N/A (externe)	Léger : nouvelle UX, redirections SEO, espace client (création de compte).	Faible

2 — Démarche ADKAR

Étape ADKAR	Objectif	Actions concrètes	Timing
Awareness (Sensibilisation)	Comprendre <i>pourquoi</i> la refonte	Newsletter de lancement, vidéo DG (2 min), affiches dans les bureaux, présentation CODIR	Avril–Mai 2026 (M1)
Desire (Adhésion)	<i>Vouloir</i> adopter le changement	Workshops co-construction maquettes UX avec contributeurs CMS, démo des bénéfices (gain de temps 5j → 30 min)	Mai–Juin 2026 (M2)
Knowledge (Savoir faire)	Savoir <i>comment</i> utiliser le CMS	4 sessions de formation CMS (3h chacune), tutoriels vidéo, guide PDF, sandbox d'entraînement	Août 2026 (M5)
Ability (Capacité d'agir)	Réussir réellement à publier	Accompagnement individuel des Key Users en double les 2 premières semaines, hotline CMS dédiée	Septembre 2026 (M6)
Reinforcement (Ancrage)	Pérenniser l'usage	Suivi mensuel KPI d'usage CMS, célébration des 100 premières publications, partage des bonnes pratiques en café-projet trimestriel	Oct. 2026 – Janv. 2027 (M7–M10)

3 — Réseau de Key Users

Key User	Service	Rôle dans le déploiement
Mme H	Marketing Contenu	Référent CMS principal, animation des sessions Q&R, relais bonnes pratiques
Mme I	Communication	Référent ton de marque + SEO éditorial, formation des nouveaux contributeurs
M. J	Commerce / partenariats	Référent contenus B2B et fiches partenaires
Mme K	Service Client	Référent FAQ, parcours support, base de connaissances
M. D	DSI Ops	Référent run technique, monitoring, supervision

4 — Plan d'actions opérationnel

#	Action	Description	Responsable	Timing
1	Annonce projet	Newsletter + vidéo DG + affichage	DG + CP + Marketing	22/04/2026
2	Workshop co-construction UX	2 demi-journées avec contributeurs CMS	UX + Marketing	12–13/05/2026
3	Désignation Key Users	Lettre de mission, planning dédié	CP + Marketing	27/05/2026
4	Newsletter J1 (maquettes)	Présentation des nouvelles maquettes	CP + Marketing	28/05/2026
5	Démo MVP (J3)	Live démo en CODIR + tout Marketing	CP + ESN	31/07/2026
6	Formations CMS (4 sessions)	3h × 4 groupes = 12 contributeurs	CP + ESN + Mme H	05–26/08/2026
7	Sandbox d'entraînement	Environnement de test isolé pour les Key Users	DevOps + ESN	01–30/08/2026
8	Documentation utilisateur	Guide CMS PDF + 6 tutoriels vidéo + FAQ	CP + Marketing	25/08/2026
9	Hotline CMS Hypercare	Permanence Teams + email dédié, J5+30	DSI Ops + Key Users	30/09–30/10/2026
10	Enquête d'adoption	Questionnaire NPS interne et logs d'usage	PMO + CP	30/10/2026
11	Café-projet trimestriel	Bilan adoption + bonnes pratiques	PMO	15/12/2026

5 — Indicateurs d'adoption

Indicateur	Cible	Modalité de mesure
Taux de participation aux formations	$\geq 90\%$	Feuilles d'émargement, plateforme LMS
Satisfaction formation (post-session)	$\geq 80\%$	Questionnaire en sortie de session
Publications réalisées dans le CMS à M+1	≥ 50 contenus	Logs CMS Strapi
% de publications CMS sans ticket DSI à M+3	$\geq 90\%$	Comparaison logs CMS vs. tickets ServiceNow
Temps moyen de publication d'un contenu	< 30 min	Mesure CMS (création → publication)
Incidents critiques CMS à J+30	≤ 5	Log anomalies + tickets N1
Score NPS interne contributeurs	≥ 30	Enquête J5+30
Visites de la sandbox d'entraînement	≥ 2 /contributeur	Logs CMS sandbox

✓ Recommandation

La conduite du changement **ne s'arrête pas au Go-Live**. La phase Renforcement (M7–M10) est cruciale : sans suivi des KPI d'usage à M+3, le risque de retour aux anciens canaux (tickets DSI) est réel. Le PMO inscrit le suivi mensuel d'adoption au cockpit DSI pendant les 6 mois post-Go-Live.