

Compte Rendu de Réunion

Kick-off projet — Jalon J0

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Projet	Refonte Web (REF-WEB-2026)	N° CR	2026-04-22-01
Date	22/04/2026	Heure	14h00 – 16h30
Lieu / Modalité	Siège Time'Eats — Salle Atrium + Teams	Animateur	M. X (CP)
Rédacteur	M. X (CP)	Diffusé le	23/04/2026
Type de réunion	Kick-off projet (J0)	Confidentialité	Interne Time'Eats + ESN

Participants

Nom	Fonction	Société	Présent
M. Z	Directeur Général	Time'Eats	✓
Mme Y	DSI / Sponsor	Time'Eats	✓
M. X	Chef de projet	Time'Eats	✓
M. A	Tech Lead Front	Time'Eats	✓
M. B	Dev Back-End	Time'Eats	✓
Mme C	UX/UI Designer	Time'Eats	✓
M. D	DevOps / CI-CD	Time'Eats	✓
Mme F	Responsable Marketing (MOA)	Time'Eats	✓
Mme E	RSSI	Time'Eats	Excusé
Mme M	Directrice de compte ESN	Sopra Steria	✓
M. N	Architecte solution	Sopra Steria	✓
M. L	PMO transverse	Time'Eats	✓

Ordre du jour

- Mot d'accueil DG + vision stratégique (10 min)
- Présentation de la charte projet et validation des baselines (30 min)
- Présentation de l'équipe projet et rôles RACI (20 min)
- Méthodologie hybride retenue (Agile/Waterfall) + rituels (20 min)
- Cartographie des risques et points d'attention (20 min)
- Plan de communication et gouvernance (15 min)
- Questions / réponses + tour de table (20 min)
- Validation et signature des engagements

Synthèse des échanges

#	Thème	Résumé des échanges et décisions
1	Vision DG	M. Z réaffirme la priorité stratégique du projet : la refonte est la pierre angulaire de l'écosystème digital cible (CRM, mobile, espace client). Engagement DG sur le budget 300 K€ ferme et la date Go-Live 30/09/2026.
2	Charte projet	La charte est lue et amendée à la marge (précision sur la valorisation interne 80 K€). Signature des 3 autorités : CP, DSI, DG. Charte v1.0 validée et archivée SharePoint.
3	Équipe & RACI	Lettres de mission distribuées (5 internes + 1 directrice de compte ESN). Matrice RACI présentée (cf. P1-04). Décision : Mme F est officiellement désignée référent MOA principal pour les contenus.
4	Méthode hybride	Démarrage et planification en mode Waterfall (PMP, WBS, Gantt, budget, baselines). Phases UX et Exécution en Scrum (sprints 2 semaines). Recette et Clôture en Waterfall. Validation à l'unanimité.
5	Risques majeurs	Présentation des 7 risques identifiés (cf. P2-09). R1 (SSO Office 365) est le plus sensible : Mme Y confirme la disponibilité d'un IdP local en repli (surcoût 8 K€ déjà provisionné dans la réserve).
6	Communication	COPIL mensuel le 3 ^e mardi de chaque mois, premier COPIL d'inception fixé au 20/05/2026 . SharePoint projet REF-WEB-2026 créé par le PMO. Canal Teams #refonte-web actif.
7	Réserves	La directrice de compte Sopra Steria souligne le caractère tendu du planning sur la fenêtre août (congés). Décision : intégrer dès maintenant un backup nominatif dans le contrat (avenant à formaliser sous 15 j).

Décisions actées

➤ Choix retenu

1. **Charte projet v1.0 validée et signée** (CP / DSI / DG).
2. **Budget 300 K€ ferme** avec réserve 3 K€ non engagée à ce stade.
3. **Méthodologie hybride** (Waterfall pour cadrage + clôture, Scrum 2 semaines pour exécution).
4. **Mme F désignée référent MOA principal** (15 % d'affectation).
5. **Premier COPIL d'inception fixé au 20/05/2026** (validation baselines PMP / WBS / Gantt / budget / risques).
6. **IdP local en solution de repli** pour le risque R1 (SSO Office 365).
7. **Avenant Sopra Steria à formaliser** sous 15 j (backup nominatif été).

Plan d'actions

#	Action	Responsable	Échéance	Statut
A1	Créer le site SharePoint projet REF-WEB-2026	M. L (PMO)	24/04/2026	À faire
A2	Diffuser la charte signée + RACI à toute l'équipe	M. X (CP)	25/04/2026	À faire
A3	Formaliser l'avenant Sopra Steria (backup nominatif)	M. X + Achats	06/05/2026	À faire
A4	Lancer le workshop UX co-construction (Key Users)	Mme C + Mme F	12- 13/05/2026	À faire
A5	Préparer le COPIL d'inception (slides + 5 base-lines)	M. X (CP)	18/05/2026	À faire
A6	Configurer Azure DevOps Boards (project + sprints)	M. D (DevOps)	28/04/2026	À faire
A7	Confirmer la disponibilité IdP local (repli SSO)	M. A (Tech Lead)	15/05/2026	À faire
A8	Constituer le réseau Key Users CMS (5 personnes)	Mme F + CP	27/05/2026	À faire

Prochaine réunion

Type	Objet	Date	Heure
Sprint 0 Planning	Backlog initial, calibrage équipe Scrum	28/04/2026	10h00 – 12h00
COPIL inception	Validation baselines (PMP, WBS, Gantt, Budget, Risques)	20/05/2026	14h00 – 16h00

Validé par : M. X — Chef de projet — contresigné par Mme Y (DSI) — diffusé le 23/04/2026.