

Matrice RACI

Phase 1 — Démarrage | Projet : Refonte Web

❖ Constat clé

Légende RACI : **R** = Responsable (réalise) **A** = Accountable (valide, rend compte) **C** = Consulté (sollicité avant décision) **I** = Informé (tenu au courant)

*Règle : une seule personne **A** par activité. Au moins un **R** par activité.*

Activité / Livrable	CP	DSI	DG	PMO	ESN	MOA	RSSI	Tech Lead
Phase 1 — Démarrage								
Rédiger la note de cadrage	R	A	C	I	–	C	–	C
Rédiger la charte projet	R	A	I	I	I	C	–	C
Constituer l'équipe projet	R	A	I	C	C	I	C	I
Organiser le kick-off	R	A	I	I	C	C	–	C
Phase 2 — Planification								
Rédiger le PMP	R	A	I	C	C	C	C	C
Construire le WBS & PBS	R	A	–	C	C	C	–	R
Élaborer le planning Gantt	R	A	–	C	C	I	–	C
Chiffrer le budget	R	A	A	C	C	–	–	C
Cartographier les risques	R	C	–	A	C	C	C	C
Rédiger le plan de communication	R	A	I	C	I	C	–	I
Plan de conduite du changement	R	A	I	C	–	C	–	I
Phase 3 — Exécution (Sprints front/back, design, intégration)								
Animer les sprints (Scrum)	R	I	–	I	R	C	–	C
Réaliser maquettes UX/UI	R	I	–	I	R	A	–	I
Développer le front (Next.js)	C	I	–	I	R	–	–	A
Développer le back / API REST	C	I	–	I	R	–	C	A
Implémenter le CMS contributeur	R	I	–	I	R	C	–	A
Piloter Sopra Steria (forfait)	R	A	–	C	R	–	–	C
CR hebdomadaires + démos sprints	R	I	–	I	C	I	I	C
Gérer les demandes de changement	R	A	I	C	C	C	C	C
Phase 4 — Maîtrise (Qualité, sécurité, performance)								
Audit RGAA 4.1	R	C	–	I	R	C	A	C
Audit sécurité OWASP ASVS	C	A	–	I	R	–	R	C
Tests perf (Lighthouse / charge)	R	C	–	I	R	–	C	A
Produire le tableau de bord projet	R	A	I	C	–	I	–	I
Animer le COPIL mensuel	R	A	I	C	I	C	I	I
Rapport d'écarts (si écart)	R	A	I	C	C	I	–	C
Phase 5 — Clôture								
Organiser la recette fonctionnelle	R	C	–	I	R	A	C	C
Signer le PV de recette technique	R	A	–	I	R	I	C	C
Bascule production / Go-Live	R	A	I	I	R	I	C	A
Transfert exploitation	R	A	I	I	C	I	C	C
Rédiger la fiche REX	R	A	–	A	C	C	I	C