

Work Breakdown Structure (WBS)

Phase 2 — Planification | Projet : Refonte Web

❖ Constat clé


Le WBS décompose l'intégralité du périmètre Refonte Web en **8 lots de travaux** (Work Packages) répartis sur **5 phases du cycle de vie**. Chaque lot est assigné à un responsable unique. La somme des lots = 100 % du périmètre, soit **~480 jours-homme** cumulés (interne + ESN Sopra Steria au forfait).

1 — Vue tabulaire

Code WBS	Livrable / Lot de travaux	Description	Responsable	Charge (j.h)
1. Démarrage				
1.1	Note de cadrage approuvée	Périmètre, objectifs, options	CP (M. X)	4
1.2	Charte projet signée	Autorisation officielle DSI + DG	CP	3
1.3	Équipe projet staffée	Lettres de mission, contrat ESN	CP + DSI	5
1.4	Kick-off réalisé	Lancement formel J0 le 22/04/2026	CP	2
2. Planification				
2.1	PMP validé (ce document)	Plan de Management Projet baseline	CP + PMO	8
2.2	WBS & PBS	Décomposition produit + travaux	CP + Tech Lead	4
2.3	Planning Gantt baseline	18 semaines, chemin critique	CP + ESN	5
2.4	Budget détaillé	300 K€ ventilés par poste	CP + Contrôle gestion	4
2.5	Registre risques v1	7 risques cotés, mitigation	CP + RSSI	3
2.6	Plan communication + comm. changement	Matrice + actions ADKAR	CP + Marketing	4
3. UX/UI & Design System				
3.1	Audit UX / parcours utilisateurs	Heuristiques, analyse data analytics	UX Designer (Mme C)	12
3.2	Wireframes & prototypes interactifs	10 templates, Figma	UX Designer + ESN	25
3.3	Design System v1	Tokens, composants, doc Storybook	UX + Tech Lead	18
3.4	Validation maquettes (J1)	Workshops MOA + tests utilisateurs	UX + MOA Marketing	8
4. Socle technique & API				
4.1	Architecture cible documentée	Diagrammes C4, ADR, choix stack	Tech Lead (M. A)	8
4.2	API REST v1 (OpenAPI 3)	Catalogue, recherche, contact, comptes	ESN Sopra Steria + Dev Back (M. B)	55
4.3	Pipeline CI/CD multi-env.	GitHub Actions, ARM templates, dev/staging/prod	DevOps (M. D)	12
4.4	Socle SSO Office 365 (ou repli IdP local)	Authentification espace client	Tech Lead + RSSI	10
4.5	Socle validé (J2)	Recette socle, démonstration COPIL	Tech Lead	3

Code WBS	Livrable / Lot de travaux	Description	Responsable	Charge (j.h)
5. Réalisation produit				
5.1	Site corporate (10 templates Next.js)	Pages publiques + SEO technique	ESN front + Tech Lead	80
5.2	CMS contributeur & workflows éditoriaux	Création contenu, médias, SEO, workflow validation	ESN + Marketing	45
5.3	Espace client (compte, commandes, factures)	Parcours authentifié	ESN front/back	55
5.4	Intégrations (analytics, monitoring APM, paiement v0)	GA4, Application Insights, Stripe sandbox	DevOps + ESN	18
5.5	MVP en staging (J3)	Démo MOA, recette interne	CP + ESN	4
6. Qualité & Recette				
6.1	Tests unitaires & d'intégration	Couverture $\geq 80\%$ (Vitest, Jest)	ESN + Tech Lead	20
6.2	Audit accessibilité RGAA 4.1 AA	Audit externe + corrections	ESN UX + audit ext.	12
6.3	Audit sécurité OWASP ASVS 2	Pentest + corrections critiques	RSSI + audit ext.	15
6.4	Tests perf (Lighthouse, charge k6)	Web Vitals + charge cible	DevOps + Tech Lead	8
6.5	Recette fonctionnelle MOA + PV (J4)	Cahier de tests, PV signé	CP + MOA	10
7. Conduite du changement				
7.1	Communication interne (sensibilisation)	Newsletter, intranet, démos	CP + Marketing	6
7.2	Formation contributeurs CMS (Key Users)	4 sessions, 12 contributeurs	CP + ESN + Marketing	8
7.3	Documentation utilisateur (FAQ, guides)	Espace SharePoint dédié	CP + Support	6
8. Clôture & Go-Live				
8.1	Bascule production (J5)	DNS, certificats, monitoring run	DevOps + Tech Lead	5
8.2	Hypercare M+1	Support renforcé, hotline DSI	CP + DSI Ops	8
8.3	Transfert exploitation	Documentation run, formation équipe DSI Ops	CP + DSI Ops	5
8.4	Fiche REX + clôture	Capitalisation PMO, archivage	CP + PMO	4
TOTAL projet (interne + ESN forfait 400 j.h)				~480 j.h

2 — Vue graphique (arborescence)



✓ Recommandation

Règles de gestion du WBS :

- La version de référence (baseline) est celle validée au COPIL d'inception du **20/05/2026**.
- Tout écart > 5 % sur la charge d'un lot doit déclencher un **rapport d'écarts**.
- Toute demande de changement de périmètre fait l'objet d'un **avenant** validé en COPIL avant intégration au WBS.
- Le WBS est mis à jour mensuellement par le CP ; le PMO archive chaque version dans SharePoint.