

Rapport d'Avancement Mensuel

Refonte Web | Période : Mai 2026 (M+1)

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Chef de projet	M. X	Statut global	Vert
Date du rapport	19/05/2026	N° rapport	01
Phase actuelle	Planification (vers Exécution)	% avancement	8 %
Budget consommé	35 K€ / 300 K€ (11,7 %)	Période couverte	22/04 – 18/05/2026

1 — Résumé exécutif

Le projet **Refonte Web** est en statut **RAG Vert** à fin M+1. Le kick-off du 22/04 a permis de signer la charte et de lancer la phase de planification. Les baselines (PMP, WBS, Gantt, budget, risques) sont **en cours de validation** en vue du COPIL d'inception du 20/05/2026. L'équipe est complète, l'environnement Azure DevOps Boards est opérationnel, et le workshop UX de co-construction s'est tenu les 12–13 mai avec 9 contributeurs Marketing. **Point d'attention** : le projet Office 365 (dépendance R1) accuse 2 semaines de glissement — l'IdP local de repli est confirmé techniquement par M. A, sans surcoût immédiat à ce stade.

2 — Avancement par jalon

#	Jalon	Date baseline	Date révisée	Statut
J0	Kick-off projet	22/04/2026	22/04/2026	Vert
J1	Maquettes UX validées	27/05/2026	27/05/2026	Vert(en cours)
J2	Socle technique validé	30/06/2026	30/06/2026	Vert(à venir)
J3	MVP fonctionnel staging	31/07/2026	31/07/2026	À venir
J4	Recette + audits OK	31/08/2026	31/08/2026	À venir
J5	Go-Live production	30/09/2026	30/09/2026	À venir

3 — Indicateurs EVM

Indicateur	Valeur	Seuil vert	Statut	Commentaire
IPC (Indice Perf. Coût)	0,98	≥ 0,95	Vert	Consommation budget alignée sur la valeur acquise.
IPD (Indice Perf. Délai)	0,93	≥ 0,95	Ambre	Léger retard sur la livraison du document PMP (J+2).
Budget consommé (%)	11,7 %	≤ % avancement + 5 pt	Ambre	11,7 % consommé pour 8 % d'avancement physique.
Jalons respectés (%)	100 %	≥ 80 %	Vert	J0 livré à date, J1 en trajectoire.

4 — Faits marquants du mois

- + Kick-off projet réalisé à date (22/04) avec adhésion complète DG / DSI / MOA.
- + Site SharePoint REF-WEB-2026 et Azure DevOps Boards opérationnels J+6.
- + Workshop UX co-construction du 12–13/05 : 9 contributeurs Marketing présents, 3 personas validés, 4 parcours-clés priorisés.
- + Avenant Sopra Steria (backup nominatif été) signé le 06/05/2026.

- Δ Projet Office 365 (dépendance R1) : 2 semaines de glissement annoncées par l'équipe Infra le 15/05. Activation préventive du plan de repli IdP local lancée.
- Δ Mobilisation effective du référent MOA Mme F à 12 % (vs 15 % prévu) sur le mois — congés. À régulariser sur juin.

5 — Risques actifs ce mois

#	Risque	Criticité	Action en cours	Tendance
R1	Retard Office 365 / SSO	12	Plan de repli IdP local activé (validation technique en cours)	→
R2	Non-conformité RGAA 4.1 AA	12	Audit accessibilité prévu S30 (mi-juillet, pré-audit)	→
R7	Vulnérabilité OWASP ASVS 2	10	Threat modeling planifié S25 ; SAST CodeQL activé sur le repo	→
R4	Indispo. référent Marketing	8	Suppléant Marketing désigné le 28/05 (en cours de validation)	↑

6 — Avancement par lot WBS

Lot	Libellé	Charge plan.	Charge cons.	Statut
1	Démarrage	14 j.h	14 j.h	Vert Terminé
2	Planification	28 j.h	19 j.h	Ambre 68 % — finalisation pour CO-PIL 20/05
3	UX/UI & Design System	63 j.h	8 j.h	Vert 13 % — conforme planning
4	Socle technique & API	88 j.h	2 j.h	À venir (démarrage S22)
5 à 8	Réalisation / Qualité / Conduite / Clôture	287 j.h	0 j.h	À venir

7 — Prévisions mois suivant (Juin 2026)

- Tenue du **COPIL d'inception le 20/05** (J-1 du rapport) : validation officielle des 5 baselines.
- Validation **maquettes UX (J1)** prévue le 27/05/2026.
- Démarrage du **Sprint 1** (architecture cible + amorçage API REST) le 02/06/2026.
- Finalisation de l'**avenant IdP local** si glissement Office 365 confirmé.
- Mise en place du **Design System v1** et lancement du développement des 10 templates Next.js.
- Préparer le **pré-audit RGAA** (cabinet identifié, planifié S30).

8 — Décisions requises

#	Décision attendue	Demandeur	Échéance
D1	Validation officielle des baselines (PMP, WBS, Gantt, budget, risques)	DSI + PMO	20/05/2026 (COPIL)
D2	Arbitrage déclenchement IdP local (surcoût provisionné 8 K€)	DSI	31/05/2026
D3	Confirmation suppléant MOA Marketing (sécurise R4)	DSI + DG	28/05/2026

✓ Recommandation

Aucun écart critique à signaler ce mois. Le projet est dans sa trajectoire baseline. Les 2 points d'attention (R1 Office 365 et R4 référent MOA) ont des plans d'action lancés. Maintenir la vigilance sur IPD en juin (rattrapage du léger retard PMP) et confirmer J1 le 27/05.