

Charte Projet

Phase 1 — Démarrage | Projet : Refonte Web

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Nom du projet	Refonte Web	Code projet	REF-WEB-2026
Chef de projet	M. X	Date de rédaction	22/04/2026
Sponsor / DSI	Mme Y (DSI)	Version	1.0
Budget autorisé	300 K€	Date de démarrage	22/04/2026
ESN partenaire	Sopra Steria (forfait 400 j/h)	Date de Go-Live cible	30/09/2026

1 — Contexte et justification

Time'Eats, spécialiste de la vente de nourriture préparée et de la livraison à domicile, vise un objectif stratégique ambitieux pour 2026–2027 : conquérir **1 M de nouveaux clients**, servir 10 000 restaurants partenaires et atteindre **25 % de part de marché**. Le site web actuel, daté et peu *responsive*, ne soutient ni cette croissance, ni l'industrialisation de la production de contenu, ni l'interconnexion avec le futur CRM et les applications mobiles. La refonte web est la **pièce angulaire de la transformation digitale** : socle commun à l'écosystème (CRM, App Clients, App Fournisseurs) via une API publique, et levier de conversion direct pour les équipes marketing et commerce.

2 — Objectifs

- **Objectif principal** : livrer un nouveau site **timeats.fr** *responsive*, conforme RGAA 4.1 niveau AA et RGPD, avec espace client et CMS contributeur, en production le **30/09/2026**.
- **Objectif secondaire** : augmenter le **trafic organique de +30 %** à 6 mois (M+6) par une refonte SEO technique (Core Web Vitals : LCP < 2,5 s, INP < 200 ms, CLS < 0,1).
- **Objectif secondaire** : fournir une **API publique REST v1** consommable par les futures applications mobiles et le CRM, livrée et documentée au plus tard à J2 (30/06/2026).
- **Objectif secondaire** : **industrialiser la chaîne de production** (CI/CD multi-environnement, design system réutilisable) afin de réduire le TCO de 25 % à 12 mois.

3 — Périmètre

Description	
In	Site corporate timeats.fr (refonte UX/UI, contenus, design system), CMS contributeurs métier, API publique REST v1, espace client (compte, suivi commandes, historique), SEO technique, conformité RGAA 4.1 / RGPD, authentification SSO via Office 365 (ou IdP local en repli), pipeline CI/CD (dev / staging / prod), monitoring applicatif.
Out	Refonte du CRM (projet dédié), applications mobiles Clients / Fournisseurs (projets séparés), back-office logistique, refonte du tunnel de commande B2B (Phase 2 post-Go-Live), migration des contenus legacy antérieurs à 2024 (à statuer en avenant).

4 — Jalons clés

N°	Jalon	Livrable associé	Date cible
J0	Démarrage officiel	Charte signée + équipe staffée	22/04/2026
J1	Maquettes UX validées	Wireframes + design system v1 + parcours-clés signés métier	27/05/2026
J2	Socle technique validé	Architecture, API v1, CI/CD, environnements prêts	30/06/2026
J3	MVP fonctionnel	Site corporate + CMS + espace client minimal en staging	31/07/2026
J4	Recette + RGAA	Recette MOA OK + audit RGAA AA	31/08/2026
J5	Go-Live	Bascule production + transfert run + REX	30/09/2026

5 — Ressources affectées

Ressource	Rôle	Responsabilités	Affectation
M. X	Chef de projet	Pilotage global, COPIL, gestion ESN	50 %
M. A	Tech Lead Front	Architecture front, design system, qualité code	60 %
M. B	Dev Back-End	API, intégrations, sécurité applicative	60 %
Mme C	UX/UI Designer	Wireframes, maquettes, design system	80 % Avr-Mai / 30 % ensuite
M. D	DevOps / CI-CD	Pipeline, environnements, monitoring	20 %
Mme E	RSSI	Validation sécurité, audit OWASP	10 %
Mme F	Resp. Marketing	Référent métier, validation contenus	15 %
Sopra Steria	ESN forfait	Dev front/back, UX expert, QA	400 j/h forfait

6 — Contraintes et hypothèses

- **Contrainte 1** : budget non extensible (300 K€ fermes, dont 200 K€ ESN au forfait).
- **Contrainte 2** : Go-Live impératif au **30/09/2026** pour précéder la campagne marketing nationale Q4 2026.
- **Contrainte 3** : conformité RGAA 4.1 niveau AA et OWASP ASVS niveau 2 obligatoires avant bascule.
- **Contrainte 4** : hébergement en France (Azure West Europe — Paris), exigence RGPD souveraineté.
- **Hypothèse 1** : disponibilité du référent Marketing (Mme F) à 15 % confirmée jusqu'à J5.
- **Hypothèse 2** : projet **Office 365** livré à temps pour le SSO de l'espace client (sinon : repli IdP local — surcoût estimé 8 K€).
- **Hypothèse 3** : stabilité des équipes Sopra Steria sur toute la durée (clause forfaitaire de continuité).

7 — Signatures d'autorisation

Chef de projet	DSI / Sponsor	Direction Générale
Nom : M. X	Nom : Mme Y	Nom : M. Z
Date : 22/04/2026	Date : 22/04/2026	Date : 22/04/2026
Signature :	Signature :	Signature :