

Note de Cadrage

Phase 1 — Démarrage | Projet : Refonte Web

Projet		Date	
Nom	Refonte Web	Rédacteur	M. X
Code	REF-WEB-2026	Version	1.0 — 15/04/2026

1 — Contexte

Time'Eats est en phase d'**accélération nationale** : objectif d'1 M de nouveaux clients fin 2027, présence sur 10 000 points de restauration partenaires, et conquête de 25 % de part de marché. Le site **timeats.fr** est aujourd'hui :

- **Daté visuellement** (charte 2019, dissonant avec la nouvelle identité de marque) ;
- **Faiblement responsive** (taux de rebond mobile > 65 %) ;
- **Non interfaçable** avec le futur CRM ni les applications mobiles (architecture monolithique sans API) ;
- **Non conforme RGAA 4.1** (score Lighthouse Accessibility < 60) ;
- **Limité côté SEO** (Core Web Vitals dégradés, balisage incomplet).

La refonte est demandée par le **Comité Stratégique DSI** (mars 2026) et inscrite au portefeuille de l'année comme projet prioritaire (score 3,80 / 5,00 — RAG Vert).

2 — Problématique

▲ Point d'alerte

Le site actuel **freine la croissance commerciale** (conversion < 1 % vs benchmark sectoriel 2,5 %), **interdit l'industrialisation de la marque** (publication manuelle des contenus par la DSI, délai moyen 5 jours par mise en ligne), et **bloque l'écosystème digital cible** (CRM, apps mobiles, espace client). Sans refonte, Time'Eats sacrifie au minimum 30 % de son potentiel de leads digitaux 2026.

3 — Objectifs et résultats attendus

- **Trafic organique** : +30 % à M+6 post Go-Live (référence T1 2026 — 180 k visites / mois).
- **Taux de conversion** : +1,2 pt (passage de 1,0 % à 2,2 %) à M+9.
- **Performance** : Lighthouse Performance et A11y ≥ 90 sur les 10 parcours principaux.
- **Temps de mise en ligne d'un contenu** : < 30 min (vs 5 jours actuels) via le CMS contributeur.
- **API REST v1** livrée, documentée (OpenAPI 3) et consommable par CRM et applications mobiles.
- **TCO** : -25 % à 12 mois (hébergement, licences, maintenance corrective).

4 — Périmètre fonctionnel

Inclus	Refonte UX/UI du site corporate (10 templates de page) ; CMS contributeur (gestion contenus, médias, SEO) ; espace client (compte, historique commandes, factures, préférences) ; API REST v1 (catalogue produits, recherche, contact, comptes) ; SEO technique ; conformité RGAA 4.1 AA + RGPD ; CI/CD multi-environnement ; monitoring applicatif (APM) ; SSO Office 365 ou IdP local.
Exclu	Refonte CRM (projet dédié) ; applications mobiles ; tunnel de commande B2B avancé ; back-office logistique ; migration des contenus legacy antérieurs à 2024 ; refonte de l'intranet collaborateur.

5 — Contraintes

Type	Description
Délai	Go-Live impératif le 30/09/2026 (préparation campagne marketing Q4 2026).
Budget	Enveloppe ferme 300 K€ (dont 200 K€ forfait Sopra Steria, 80 K€ interne valorisé, 20 K€ licences/audits/cloud).
Technique	Hébergement Azure West Europe (Paris) — exigence souveraineté; SSO Office 365 (projet dépendant); pile front Next.js, back Node/.NET au choix de l'architecte tech.
Réglementaire	RGPD (consentements, registre traitements, droits d'accès); RGAA 4.1 niveau AA; OWASP ASVS niveau 2; loi française accessibilité numérique.
Organisationnelle	Validation des contenus par Marketing : créneaux hebdomadaires fixes (mardis 14h-17h).

6 — Parties prenantes identifiées

- **Maîtrise d'ouvrage (MOA)** : Direction Marketing (Mme F) et Direction Commerce (réfèrent à désigner avant J1).
- **Maîtrise d'œuvre (MOE)** : DSI Time'Eats (équipe interne 4,5 ETP cumulés) + Sopra Steria (400 j/h forfait).
- **Sponsor** : Mme Y (DSI), validation budgétaire et arbitrages COPIL.
- **Utilisateurs finaux** : visiteurs prospects, clients particuliers (espace client), contributeurs Marketing/Communication (CMS), équipes Commerce (lecture API).
- **Autres** : DG (M. Z) — autorité ultime; DPO interne — conformité RGPD; RSSI (Mme E) — sécurité; Service Client — formation Niveau 1.

7 — Options étudiées

Option	Description	Recommandation
Option A — Refonte complète	Nouveau site <i>from scratch</i> sur stack moderne (Next.js + Headless CMS + API), design system créé pour l'occasion, hébergement Azure. Effort 400 j/h ESN + 80 K€ interne.	Retenu
Option B — Upgrade incrémental	Conserver le CMS Drupal actuel, refresh visuel, mise en conformité RGAA progressive, ajout API. Effort 200 j/h. Coût 150 K€.	Écarté — n'adresse pas l'industrialisation ni la modernité technique
Option C — SaaS clé en main	Plateforme e-commerce SaaS (Shopify Plus, Salesforce Commerce). Coût annuel 60 K€ + intégration 100 K€.	Écarté — verrouillage éditeur, faible adaptation au modèle B2B Time'Eats

✓ Recommandation

Option A retenue : seule à porter à la fois la promesse de marque (design, marque), l'industrialisation (CMS, CI/CD, design system), et la stratégie d'écosystème (API publique réutilisable par CRM et apps mobiles). Le surcoût initial est compensé en 18 mois par la baisse du TCO et la suppression du Drupal hérité.

8 — Suite recommandée

1. Validation de cette note par le DSI et la DG — **18/04/2026**.
2. Rédaction de la **Charte projet** (P1-01) et nomination officielle du CP — **20/04/2026**.
3. Kick-off projet J0 — **22/04/2026**.
4. Lancement de la phase de planification : PMP (P2-05), WBS (P2-06), Gantt (P2-07), budget (P2-08), risques (P2-09).
5. COPIL d'inception : validation des baselines — **20/05/2026**.