

Cahier des Charges (CDC)

Phase 1 — Démarrage | Projet : Refonte Web

Projet		Date	
Nom	Refonte Web Time'Eats	Rédacteur	S. MARTIN (CP)
Code	RW-2026	Version	1.0 (15/04/2026)
Validé par	DSI, DG, DPO	Statut	Approuvé en COPIL d'avril 2026

1 — Objet et contexte

Time'Eats engage la refonte intégrale de son site web actuel (CMS WordPress 5.x daté, non responsive, isolé du SI). Le présent CDC formalise l'expression du besoin contractuelle pour ce projet, alignée sur la Note de cadrage (P1-02) et le PBS (P1-02bis). Il sert de base au bon de commande Sopra Steria (BC-2026-0142, forfait 200 K€ / 400 j.h).

2 — Objectifs

- Délivrer un site moderne, responsive, conforme RGAA 4.1 AA et RGPD.
- Offrir un **espace client B2B/B2C** et un **espace fournisseur** authentifiés.
- Intégrer le futur **CRM** (API v1, contrats figés en juin 2026) et le **SSO Office 365**.
- Industrialiser la production éditoriale (CMS Strapi headless) et la livraison applicative (CI/CD GitLab → Azure).
- Atteindre $\geq +30\%$ de trafic organique et $\leq 45\%$ de taux de rebond à M+3.

3 — Périmètre détaillé

Le périmètre fonctionnel est décomposé dans le PBS (P1-02bis) en 7 sous-systèmes : Portail public, Espace client, Espace fournisseur, CMS éditorial, Couche API, Socle technique, Conformité & sécurité.

Hors périmètre : App mobile clients/fournisseurs (projets dédiés), déploiement du CRM lui-même (projet dédié), Migration Azure infra (projet dédié), paiement en ligne (phase 2), intégration ERP comptable (hors portefeuille 2026).

4 — Exigences fonctionnelles (FX)

ID	Intitulé	Description et critères d'acceptation	Prio.	PBS
FX-01	Pages éditoriales CMS	12 templates publiables depuis Strapi sans intervention dev. Aperçu avant publication.	M	1.1
FX-02	Référencement SEO	Sitemap XML auto, balises meta dynamiques, JSON-LD validé via Google Rich Results Test.	M	1.2
FX-03	Redirections legacy	100 % des URLs de l'ancien site → redirection 301 vers la nouvelle URL équivalente.	M	1.2
FX-04	Accessibilité RGAA 4.1 AA	≥ 95 % critères conformes, audit externe par bureau certifié.	M	1.3
FX-05	Formulaire contact	Anti-spam (reCAPTCHA v3), accusé de réception sous 5 min.	S	1.1
FX-06	Authentification SSO O365	Login Azure AD (OIDC), MFA optionnelle, session 8 h.	M	2.1
FX-07	Tableau de bord commandes	Historique 24 mois, filtres (date, statut, montant), export CSV.	M	2.2
FX-08	Téléchargement facture	PDF généré à la volée, conforme aux mentions légales obligatoires.	M	2.2
FX-09	Export RGPD données	Export JSON complet sous 72 h, suppression compte effective sous 30 j.	M	2.3
FX-10	Notifications multi-canal	Email transactionnel + in-app, préférences gérées par l'utilisateur.	S	2.4
FX-11	Catalogue produit fournisseur	CRUD complet : nom, photo (max 5), prix HT/TTC, allergènes (liste ANSES), stock.	M	3.1
FX-12	Suivi livraisons	Synchro temps réel ERP, statut visible ≤ 30 s après changement, preuve PDF.	M	3.2
FX-13	Facturation fournisseur	Génération auto mensuelle, export comptable CSV au format Sage, relances J+30.	S	3.3
FX-14	Workflow validation CMS	3 étapes (brouillon → relecture → publication), 4 rôles, historique 10 versions.	M	4.1
FX-15	Médiathèque (DAM)	Upload, ré-encodage auto (WebP, AVIF), 3 tailles responsives, recherche full-text.	C	4.2
FX-16	Gestion des rôles	RBAC strict, 4 rôles, audit log des actions sensibles.	M	4.3
FX-17	API CRM (8 endpoints)	REST JSON, OpenAPI 3.1, contrats v1 figés en juin 2026, tests de contrat verts.	M	5.1
FX-18	API ERP (4 endpoints)	REST JSON, sync produits / stocks / factures / livraisons.	M	5.2
FX-19	Bandeau cookies (RGPD)	Solution Axeptio, consentement granulaire, journal de preuve ≥ 3 ans.	M	7.1
FX-20	Pentest pré go-live	0 vulnérabilité critique au rapport final, OWASP ASVS niveau 2 atteint.	M	7.3
Exigences souhaitables (Could) et hors lot (Won't) — pour mémoire				
FX-21	Recommandation produits	Bloc « Vous pourriez aimer » sur fiche produit (algo simple co-achats).	C	1.1
FX-22	Mode sombre du portail	Thème sombre auto selon préférence système, switch manuel persistant.	C	1.1
FX-23	Paiement en ligne CB / SEPA	<i>Hors périmètre 2026 — replanifié en phase 2 (2027), projet dédié.</i>	W	—
FX-24	Application mobile native	<i>Hors périmètre 2026 — projets dédiés iOS / Android du portefeuille (cf. Note de cadrage P1-02 §Out).</i>	W	—
FX-25	Chatbot IA support client	<i>Hors périmètre 2026 — arbitré en COPIL d'avril 2026 (exemple de jeu de données qualifié)</i>	W	—

Priorité MoSCoW : **M** = Must (indispensable au Go-Live), **S** = Should (important, traité si capacité), **C** = Could (souhaitable, embarqué si reste à faire < 10 % du budget), **W** = Won't (hors lot, documenté pour traçabilité). Bilan : 16 M, 3 S, 3 C, 3 W.

5 — Exigences non fonctionnelles (NFX)

ID	Axe	Exigence et mesure	Cible
NFX-01	Performance	LCP (Largest Contentful Paint) p95 sur pages publiques (mesure outil APM Datadog).	≤ 2 s
NFX-02	Performance	Score Lighthouse Performance (mobile) sur 5 pages clés.	≥ 90
NFX-03	Accessibilité	RGAA 4.1 niveau AA — audit externe.	≥ 95 % conformes
NFX-04	Sécurité	OWASP ASVS niveau 2 — pentest pré go-live.	0 vuln. critique
NFX-05	Disponibilité	SLA prod (24/7, hors fenêtres de maintenance planifiées).	$\geq 99,5$ % /an
NFX-06	Volumétrie	Cible 50 000 visiteurs uniques / mois à M+3, pic 1 500 req/-min.	Supporté sans dégradation
NFX-07	Compatibilité	Navigateurs : Edge ≥ 110 , Chrome ≥ 110 , Firefox ≥ 110 , Safari ≥ 16 . Mobile : iOS 15+, Android 11+.	100 % des fonctions
NFX-08	Conformité RGD	Registre des traitements, mentions, DPIA si nécessaire, anonymisation J+1825.	Conforme CNIL
NFX-09	Maintenabilité	Couverture tests unitaires sur back-end + tests E2E sur parcours critiques.	≥ 80 %
NFX-10	Observabilité	Logs structurés JSON, métriques APM, alerting (5xx, latence p95, erreurs métier).	Couverture 100 % des services

6 — Contraintes

Type	Description
Délai	Go-Live impératif au 30/09/2026 — aligné avec la campagne nationale Q4 2026.
Budget	Enveloppe ferme 300 K€ HT (cf. P2-08), dont 200 K€ forfait Sopra Steria.
Réglementaire	RGPD (CNIL), RGAA 4.1 AA, conformité loi du 7 octobre 2016 (République numérique).
Technique	Stack imposée : Next.js + Node.js + PostgreSQL + Strapi + Azure West Europe.
Dépendance	API CRM v1 disponibles au J3 (31/08/2026) — portée par le projet CRM.
Dépendance	SSO Office 365 disponible au J2 — portée par le projet Office 365.

7 — Critères de recette

Type de recette	Modalités
Recette fonctionnelle (P5-19)	Tests d'acceptation MOA sur les 20 exigences FX, taux ≥ 95 % de passage.
Recette technique (P5-20)	Tests de performance (k6), tests de charge ($\geq 1 500$ req/min), pentest OWASP.
Audit RGAA externe	Bureau certifié, livrable : déclaration de conformité publique.
Audit sécurité	Pentest pré go-live, 0 vuln. critique, ≤ 3 vuln. majeures.
Recette CMS	4 contributeurs marketing forment et publient 1 page chacun sans assistance.

8 — Planning de référence (jalons baseline)

Jalon	Livrable	Date cible	Critère de passage
J0	Kick-off projet	22/04/2026	PMP signé, équipe constituée
J1	Maquettes UX validées	31/05/2026	PV validation MOA
J2	Socle technique + env. dev	30/06/2026	Déploiement staging réussi, SSO O365 opérationnel
J3	MVP portail public + espace client	31/07/2026	Démo de fin de sprint 6 acceptée
J4	Intégration CRM + espace fournisseur	31/08/2026	Tests de contrat API verts
J5	PV de recette + pentest	15/09/2026	0 vuln. critique, $\geq 95\%$ FX validées
Jn	Go-Live + PV transfert	30/09/2026	Mise en production effective

9 — Modalités contractuelles

Élément	Modalité
Type de contrat	Forfait global 200 K€ HT sur 400 j.h — Sopra Steria (BC-2026-0142).
Jalons de facturation	20 % J0, 20 % J1, 20 % J2, 25 % J4, 15 % J5.
Pénalités de retard	1 % du jalon par semaine de retard, plafonnées à 10 % du montant total.
Propriété intellectuelle	Cession exclusive des droits patrimoniaux à Time'Eats, code source livré sur GitLab interne.
Garantie	6 mois post Go-Live — correctifs de défauts gratuits, hors évolutions fonctionnelles.
Réversibilité	Documentation d'exploitation et de déploiement livrée à Jn, formation 2 j.h pour l'équipe Run interne.
Confidentialité & RGPD	Sopra Steria désigné sous-traitant au sens RGPD — avenant de traitement signé.

✓ Recommandation

Validation et évolutions : ce CDC est validé en COPIL d'avril 2026 et constitue la **baseline scope** du projet. Toute évolution (ajout / modification d'exigence FX ou NFX) impactant le triplet coût / délai / qualité passe par une demande de changement formelle (P3-14) et son arbitrage en COPIL mensuel.