

Registre des Risques

Phase 2 — Planification (document vivant, MAJ mensuelle)

Projet	Refonte Web (REF-WEB-2026)	Dernière MAJ	19/05/2026
Chef de projet	M. X	Version	1.2 (post-COPIL inception)

❖ Constat clé

Grille de cotation : Probabilité 1=rare, 2=peu probable, 3=possible, 4=probable, 5=quasi-certain.

Impact 1=négligeable, 2=mineur, 3=modéré, 4=majeur, 5=critique.

Score = P × I. **Critique** ≥ 15 / **Élevé** 8–14 / **Modéré** 4–7 / **Faible** ≤ 3.

#	Description du risque	P	I	Score	Stratégie	Plan de mitigation	Propriétaire	Statut
R1	Retard projet Office 365 / SSO non livré à temps pour l'espace client (J3)	3	4	12	Réduire (repli technique)	Repli IdP local prévu (surcoût 8 K€). Synchronisation hebdo avec PMO Office 365.	Tech Lead (M. A)	Ouvert
R2	Non-conformité RGAA 4.1 niveau AA à l'audit J4 (refonte UX insuffisante)	3	4	12	Réduire	Pré-audit à mi-parcours (S30), revue accessibilité par UX experte, formation contributeurs CMS.	UX (Mme C) + RSSI	Ouvert
R3	Sous-effectif ESN Sopra Steria sur sprint critique (été, congés)	3	3	9	Transférer (contractuel)	Clause contractuelle forfaitaire de continuité (BC-2026-0142). Backup nominatif identifié côté ESN.	CP (M. X)	Ouvert
R4	Indisponibilité référent Marketing (Mme F) compromettant la validation des contenus	2	4	8	Réduire	Désigner un référent suppléant Marketing (en cours). Créneaux récurrents mardis 14h–17h sanctuarisés.	DSI + Marketing	Ouvert
R5	Dépendance migration Azure West Europe non finalisée à J2 (socle technique)	2	4	8	Réduire	Coordination tech weekly avec équipe Infra. Solution de repli : tenant Azure existant en isolation.	DevOps (M. D)	Ouvert
R6	Performance Web Vitals dégradées (LCP > 2,5 s sur mobile) à la recette	3	3	9	Réduire	Tests Lighthouse en continu (pipeline CI), budget perf < 200 ko JS par page, CDN Azure Front Door.	Tech Lead	Ouvert
R7	Vulnérabilité critique détectée au pentest OWASP ASVS 2 (J4)	2	5	10	Réduire	SAST en CI (CodeQL + Dependabot), threat modeling au démarrage, code review systématique par RSSI sur modules sensibles (auth, paiement).	RSSI (Mme E)	Ouvert

1 — Matrice de criticité (Heat Map)

Proba ↓	Impact →				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	R3,R6	R1,R2	15
2	2	4	6	R4,R5	R7
1	1	2	3	4	5

2 — Synthèse criticité

Niveau	Nombre	Identifiants
Critique (≥ 15)	0	—
Élevé (8–14)	7	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7
Modéré (4–7)	0	—
Faible (≤ 3)	0	—

▲ Point d'alerte

Profil de risque actuel : 100 % des risques identifiés sont en zone **Élevée** — aucun critique, mais une surveillance soutenue est requise. Revue mensuelle obligatoire en COPIL. Les risques R1, R2 et R7 font l'objet d'une fiche d'action dédiée.

✓ Recommandation

À chaque MAJ mensuelle, le CP :

1. Réévalue P et I de chaque risque ouvert.
2. Ajoute les nouveaux risques émergents (issus des CR de sprint, COPIL, audits).
3. Clôture les risques dont la fenêtre temporelle est passée (ex. R3 après mi-août).
4. Reporte les 3 risques les plus critiques dans le rapport d'avancement (P3-13).