

Plan de Communication

Phase 2 — Planification | Projet : **Refonte Web**

1 — Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Intérêts / Attentes	Niveau d'influence
M. Z (DG)	Sponsor exécutif	ROI, image de marque, calendrier campagne Q4	Élevé
Mme Y (DSI)	Sponsor opérationnel	Maîtrise budget/délai, cohérence architecture, RSSI	Élevé
M. X (CP)	Pilote projet	Réussite Go-Live 30/09, satisfaction MOA	Élevé
Mme F (Resp. Marketing)	Référent MOA	Identité de marque, autonomie éditoriale CMS	Élevé
M. A (Tech Lead)	MOE interne	Qualité technique, dette zéro, performance	Moyen
Mme E (RSSI)	Garant sécurité/conformité	OWASP ASVS 2, RGPD, audit	Moyen
Sopra Steria (ESN)	Réalisateur forfait	Cahier des charges stable, paiement jalons	Moyen
Équipe Service Client	Utilisateur Niveau 1	Formation, FAQ, base de connaissances	Moyen
Visiteurs / prospects	Utilisateurs finaux	UX fluide, transparence, accessibilité	Faible
Cellule PMO	Gouvernance transverse	Reporting cohérent, alimentation cockpit	Moyen

2 — Matrice de communication

Communication	Émetteur	Destinataires	Fréquence	Canal / Support
Daily Scrum	ESN Scrum Master	Équipe projet (interne + ESN)	Quotidien (9h15)	Teams — 15 min
Revue de sprint	ESN + CP	Équipe + MOA Marketing	Tous les 15 j (vendredi)	Démo Teams + CR SharePoint
Rétrospective sprint	Scrum Master	Équipe Scrum	Tous les 15 j (vendredi)	Teams + board Miro
CR hebdomadaire	CP	DSI, PMO	Hebdomadaire (lundi)	Email + SharePoint
Tableau de bord projet	CP	DSI, PMO, Sponsor	Mensuel (J5 du mois suivant)	PDF cockpit / SharePoint
COPIL projet	PMO + CP	DSI, DG, MOA Marketing, ESN dir. compte	Mensuel (3 ^e mardi)	Réunion présentiel + CR diffusé J+2
COPIL exceptionnel	PMO	DSI, DG, CP	Sur déclenchement	Réunion Teams urgente
Rapport d'écarts	CP	DSI, PMO	Si IPC < 0,90 ou IPD < 0,90	Email priorité haute + SharePoint
Newsletter projet	CP + Marketing	Tout Time'Eats	1 fois par jalon (J1, J3, J5)	Email interne + intranet
Note Go-Live	DG + DSI + CP	Tout Time'Eats + clients VIP	J5 - 5 / J5 / J5 +1	Email + LinkedIn + press release

3 — Canaux et outils

Outil	Usage	Accès
SharePoint O365 (site projet REF-WEB-2026)	Référentiel documentaire, tableaux de bord, archives CR, versions PMP	Tous les PP internes
Microsoft Teams (canal #refonte-web)	Daily Scrum, démos sprint, chat équipe, partage écran	Équipe + ESN
Email Outlook refonte-web@timeats.fr	Communications formelles (CR, rapports, alertes)	Tous les PP
Azure DevOps Boards (User Stories, sprints, anomalies)	Suivi opérationnel sprints, backlog produit, burndown	Équipe + ESN
Figma (workspace partagé)	Design system, maquettes UX/UI, prototypes interactifs	UX + MOA + Tech Lead
GitHub Enterprise (org timeats)	Code source, PR, revues, CI/CD	Équipe dev + ESN

4 — Gestion des escalades

Niveau	Déclencheur	Interlocuteur	Délai réponse
Niveau 1	Retard < 5 jours, écart budget < 5 %, risque Élevé maîtrisé	Chef de projet (M. X)	48 h
Niveau 2	Retard 5–15 j, écart budget 5–10 %, risque Critique nouveau, blocage technique majeur	DSI (Mme Y) + PMO	24 h
Niveau 3	Retard > 15 j, écart > 10 %, audit RGAA ou OWASP en échec, sinistre sécurité	Direction Générale (M. Z)	12 h

5 — Calendrier prévisionnel des communications clés

Date	Communication	Cible principale
22/04/2026	Kick-off + note interne lancement projet	Tout Time'Eats
20/05/2026	COPIL inception (validation baselines)	DSI, DG, MOA
27/05/2026	Newsletter J1 « Découvrez les nouvelles maquettes »	Tout Time'Eats
30/06/2026	Communication interne J2 « Le socle technique est livré »	Équipes IT + commerce
31/07/2026	Newsletter J3 « MVP en démo — inscriptions ateliers »	Tout Time'Eats
31/08/2026	Communication conformité J4 « Audit RGAA réussi »	DG + parties prenantes externes
25/09/2026	Teasing Go-Live (J5 - 5)	Clients VIP + presse
30/09/2026	Annonce Go-Live officielle	Tout public + LinkedIn + press release

▲ Point d'alerte

Toute communication externe (presse, LinkedIn, clients VIP) doit être validée **en amont** par la DG **ET** la Direction Marketing. Aucun message direct CP → DG sans validation préalable DSI. Le canal officiel pour les écarts est l'email Outlook (pas Teams).