

Plan de Management Projet

Phase 2 — Planification | Projet : **Refonte Web**

Structure conforme au PMBOK 7^e édition — PMI

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Nom du projet	Refonte Web	Version PMP	1.0
Chef de projet	S. Martin	Date	22/04/2026
Sponsor	DSI Time'Eats	ESN partenaire	Sopra Steria (forfait 400 j/h)
Budget total	300 K€	Durée	6 mois (Avr–Sep 2026)
Approche	Hybride Agile / jalonnée	Statut	En cours (avancement 8%)

Historique

v0.1 — 10/04/2026	Première trame — cadrage initial par le CP
v0.5 — 18/04/2026	Revue interne DSI (budget, jalons, risques)
v1.0 — 22/04/2026	Version de référence validée en COPIL d'avril 2026

0 — Introduction, cycle de vie et approche de développement

Le présent Plan de Management Projet (PMP) décrit la manière dont le projet **Refonte Web** est planifié, exécuté, contrôlé et clôturé. Il intègre les plans subsidiaires et les lignes de base exigés par le *PMBOK Guide* 7^e édition (PMI, 2021), adaptés au contexte DSI de Time'Eats.

Cycle de vie : phases PMBOK *Initiation* → *Planification* → *Exécution* → *Surveillance & Maîtrise* → *Clôture*.

Approche de développement : *hybride*. Un socle *predictive* sécurise les jalons contractuels avec l'ESN (J0 à Jn) tandis qu'une exécution *adaptive* (Scrum, sprints de 2 semaines, incrément démontrable) guide la construction produit. Des revues de performance mensuelles (COPIL) assurent la synchronisation entre les deux rythmes.

Destinataires du document : DG, DSI (sponsor), chef de projet, équipe projet, Sopra Steria, PMO. **Cadence de mise à jour** : mensuelle ou à chaque événement majeur (changement de scope, dépassement d'un seuil d'alerte, révision d'une ligne de base).

1 — Enjeux stratégiques et objectifs SMART

1.1 Contexte et enjeux

Time'Eats amorce en 2026 une transformation digitale dont la **refonte web** est la pierre angulaire. Le site actuel est daté, peu responsive, non interfaçable avec le futur CRM, et ne soutient pas la croissance nationale visée. Les enjeux portés par ce projet sont les suivants :

Enjeu	Description
Stratégique	Soutenir la croissance nationale en offrant un canal digital moderne, socle commun avec le CRM et les applications mobiles clients / fournisseurs.
Commercial	Générer des leads qualifiés, améliorer le taux de conversion et différencier Time'Eats sur un marché concurrentiel (restauration collective / traiteurs).
Expérience client	Proposer une expérience fluide, responsive, accessible, cohérente avec la promesse de marque et le futur espace client.
Opérationnel	Industrialiser la production web (CMS pour les contributeurs métier, CI/CD, environnements isolés) et baisser le coût de possession (TCO).
Conformité	Mettre en conformité avec le RGPD, le RGAA 4.1 (accessibilité) et les standards de sécurité applicatifs (OWASP ASVS niveau 2).
Technologique	Constituer le socle d'interopérabilité (API-first) pour le CRM, l'App Mobile Clients et l'App Mobile Fournisseurs.
Image & marque	Renforcer la notoriété en ligne et aligner l'identité digitale sur la nouvelle charte graphique Time'Eats.

1.2 Objectifs SMART

Chaque objectif est formulé selon la méthode **SMART** (*Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini*).

#	Axe	Objectif SMART	Indicateur	Échéance
O1	Délai	Livrer la v1 en production conforme au périmètre contractuel	Go-live réalisé	30/09/2026
O2	Coût	Tenir le budget à ±5% des 300 K€ prévus sur l'ensemble du projet	CPI ≥ 0,95	30/09/2026
O3	Qualité UX	Obtenir un score de satisfaction MOA ≥ 80/100 sur les 4 axes CDQ+F	Enquête post go-live	15/10/2026
O4	Performance	Temps de chargement ≤ 2 s (p95) sur les pages publiques, score Lighthouse ≥ 90	Mesure APM / audit	20/09/2026
O5	Accessibilité	Atteindre la conformité RGAA 4.1 niveau AA (≥ 95% critères conformes)	Audit accessibilité	15/09/2026
O6	Sécurité	Zéro vulnérabilité critique (OWASP ASVS niv. 2) au pentest pré go-live	Rapport pentest	10/09/2026
O7	Adoption	+30% de trafic organique et taux de rebond ≤ 45% à M+3 du go-live	Google Analytics	31/12/2026
O8	Intégration	Intégrer 100% des API CRM spécifiées (contrats v1) au J4	Tests de contrat verts	31/08/2026
O9	Conduite du changt.	≥ 95% des contributeurs formés au CMS avant la bascule	Taux de formation	25/09/2026

1.3 Facteurs clés de succès (FCS)

Disponibilité effective des référents métier (MOA, PO) ; continuité de l'engagement de Sopra Steria et stabilité de l'équipe ; synchronisation rigoureuse avec les projets CRM, Office 365 et Migration Azure ; discipline Agile (DoR/DoD respectés, backlog priorisé, revues de sprint tenues) ; qualité des spécifications API côté CRM (contrats v1 figés en juin 2026) ; sponsoring actif de la DSI en COPIL et au niveau DG.

2 — Plan de management du contenu (Scope Management Plan)

Énoncé de contenu. Refonte du site web Time'Eats en application moderne responsive exposant un *portail public*, un *espace client authentifié*, un *espace fournisseur*, un *CMS éditorial*, et des intégrations *API CRM* et *SSO Office 365*, avec conformité *RGAA / RGPD* et pipeline *CI/CD* dédié.

In	Portail public, espace client, espace fournisseur, CMS, API CRM (v1), SSO O365, SEO / RGAA / RGPD, pipeline CI/CD, recette fonctionnelle et technique, transfert en exploitation, formation contributeurs CMS.
Out	Applications mobiles clients / fournisseurs (projets dédiés), déploiement du CRM, Migration Azure (projet dédié), module de paiement en ligne (phase 2), intégration ERP comptable (hors portefeuille 2026).

Processus de contrôle du scope : le backlog produit est priorisé par le PO, les éléments entrants sont validés en revue de sprint, et toute modification hors backlog suit le processus formel de demande de changement (§11). **WBS** détaillé dans P2-06 (dictionnaire WBS versionné).

Livrables majeurs : *maquettes UX validées* (J1), *socle technique + env. dev* (J2), *MVP portail public + espace client* (J3), *intégration CRM + espace fournisseur* (J4), *PV de recette* (J5), *go-live + PV de transfert* (Jn).

3 — Plan de management des exigences (Requirements Management Plan)

Activité	Modalité
Collecte	Ateliers métier, interviews MOA (marketing, commerce, fournisseurs), analyse du site existant, benchmark concurrentiel, enquêtes utilisateurs
Formalisation	User stories (INVEST), critères d'acceptation, DoR / DoD, épopées regroupant les sous-périmètres
Priorisation	MoSCoW (Must / Should / Could / Won't) pondéré par valeur métier × coût ; arbitrage PO hebdomadaire
Traçabilité	Matrice de traçabilité exigences ↔ user stories ↔ tests (outillée Jira + plugin traça.)
Validation	Revue de sprint (PO + MOA), recette fonctionnelle (PV P5-19), recette technique (PV P5-20)
Gestion du changt.	Toute modification d'exigence impactant le baseline passe par P3-14

4 — Plan de management des délais (Schedule Management Plan)

Unité de mesure : jours ouvrés / sprints de 2 semaines. **Seuil d'alerte** : dérive de J+5 ouvrés sur un jalon contractuel ⇒ rapport d'écarts (P4-17). **Méthode** : chemin critique sur les jalons, *burndown* sprint, suivi hebdomadaire de la vélocité.

#	Jalon	Livrable	Date cible	Statut
J0	Démarrage officiel	Charte signée + kick-off ESN	01/04/2026	Vert
J1	Cadrage UX / maquettes validées	Maquettes UX Sprint 1 validées MOA	14/04/2026	Vert
J2	Socle technique + env. dev	Env. dev accessible, pipeline CI/CD	15/05/2026	Ambre
J3	MVP portail public + espace client	Incrément démontrable	15/07/2026	Ambre
J4	Intégration CRM + esp. fournisseur	API CRM branchées, parcours recetté	31/08/2026	Ambre
J5	Recette fonctionnelle & technique	PV recette P5-19 + P5-20 signés	20/09/2026	Ambre
Jn	Mise en production & clôture	Go-live, PV transfert, REX	30/09/2026	Ambre

Planning Gantt détaillé : cf. P2-07. La ligne de base ordonnancement (schedule baseline) est figée en COPIL d'avril 2026 et ne peut être modifiée que par demande de changement approuvée.

5 — Plan de management des coûts (Cost Management Plan)

Devise : EUR. **Méthode d'estimation :** bottom-up sur WBS + forfait ESN + benchmark historique DSI. **Contrôle :** Earned Value Management (EVM) mensuel, indicateurs CPI, SPI, EAC, ETC. **Seuil d'alerte :** écart > 10% sur consommé vs planifié ⇒ rapport d'écarts (P4-17) et arbitrage COPIL.

Poste	Montant (K€)	% total	Commentaire
Intégration Sopra Steria (forfait)	165	55%	Dév, intégration CRM, UX/UI — 400 j/h, jalons de paiement J2-J5
Licences & outillage (CMS, APM)	30	10%	CMS headless, licences dev, outillage QA / APM
Ressources internes (PO, TL, 2 devs, MOA)	45	15%	S. Martin + Tech Lead + 2 devs internes + équipe métier (valorisation JH interne)
Recette & tests	18	6%	Recette MOA + tests sécurité / charge / pentest
Formation & conduite du changement	12	4%	Formation contributeurs CMS + support go-live
Réserve pour aléas (<i>contingency</i>)	30	10%	Sous contrôle du CP — risques identifiés
TOTAL (cost baseline)	300	100%	Consommé à date : 18 K€ (6%)

Une **réserve de management** (*management reserve*, non incluse dans la cost baseline, arbitrée par la DSI) couvre les risques non identifiés. Son utilisation requiert une demande de changement formelle.

6 — Plan de management de la qualité (Quality Management Plan)

Politique qualité : conformité PMBOK + référentiel DSI Time'Eats. **Standards applicables :** RGAA 4.1 niveau AA, RGPD, OWASP ASVS niveau 2, charte graphique Time'Eats, ISO 25010 (qualité logicielle).

Activité qualité	Modalité
Assurance qualité (QA)	Revue de code systématique (2 pairs), pipeline CI/CD bloquant sur tests, audit accessibilité en continu, <i>quality gates</i> SonarQube
Contrôle qualité (QC)	Tests unitaires $\geq 80\%$ couverture, tests d'intégration API CRM, tests de charge (objectif $p95 \leq 2$ s), pentest avant J5
Critères d'acceptation	DoD partagée : tests verts, doc à jour, RGAA OK, revue UX OK, audit sécurité intermédiaire OK
Métriques	Vélocité, taux de défauts post-sprint, couverture tests, SLA disponibilité, Lighthouse, satisfaction MOA
Non-conformités	Journal d'anomalies P3-15, traitement prioritaire selon criticité ($P1 < 24$ h, $P2 < 72$ h, $P3 < 1$ sprint)
Amélioration continue	Rétrospective de sprint, plan d'action par sprint, REX consolidé en clôture (P5-23)

7 — Plan de management des ressources (Resource Management Plan)

Matrice RACI détaillée : cf. P1-04. L'équipe est structurée en *feature team* Agile, avec un PO temps plein (CP), un Tech Lead, des développeurs ESN et des référents métier / sécurité en renfort ponctuel.

Ressource	Rôle	Activités principales	% affect.
S. Martin	Chef de projet / PO	Pilotage, backlog, COPIL	80%
Référent MOA métier	Product Owner métier	Besoin, recette, validation UX	40%
Tech Lead interne	Archi & intégration	Archi cible, revue code, intégration	60%
Dev interne #1	Développeur full-stack	Dév front/back en binôme avec ESN, intégration continue, contribution au <i>design system</i>	80%
Dev interne #2	Développeur back / intégration	Dév API, intégration CRM & SSO O365, tests automatisés, <i>pair programming</i> avec ESN	60%
QA / Recette interne	Testeur	Plans de tests, recette, non-régression	40%
Sopra Steria	Intégrateur (forfait)	Dév front/back, UX/UI, DevOps	400 j/h
Référent CI/CD	Support DevOps	Pipeline, environnements	20%
DPO	Conformité RGPD	DPIA, registre des traitements	Ponctuel
RSSI	Sécurité	Revue d'architecture sécurité, pentest	Ponctuel
Designer UX / UI (ESN)	Conception	Maquettes, design system	Inclus forfait

Acquisition / développement / libération : engagements formalisés avec les managers métier et la DSI ; montée en compétences via *pair programming*, *dojos* techniques et ateliers ; libération planifiée à Jn selon le plan de transfert en exploitation (P5-22). **Gestion des conflits** : escalade CP → DSI.

Intégration des développeurs internes. Deux développeurs internes Time'Eats rejoignent l'équipe dès J1 (cadrage UX terminé) en *pair programming* avec Sopra Steria. Objectifs : (i) *capitalisation* de la connaissance technique en interne (réversibilité), (ii) *accélération* sur les intégrations sensibles (API CRM, SSO O365), (iii) *continuité* en phase Run post go-live. Impacts : +60 j/h internes valorisés (intégrés au poste Ressources internes), révision de la DoD (revue croisée interne + ESN), onboarding technique documenté.

8 — Plan de management des communications (Communications Management Plan)

Communication	Destinataires	Canal / Format	Fréquence
Daily stand-up	Équipe + ESN	Teams / 15 min	Quotidien
Revue de sprint	PO, MOA, équipe, ESN	Teams + démo incrément	Bi-hebdo (fin sprint)
Rétrospective	Équipe projet	Teams / Miro	Bi-hebdo (fin sprint)
Planning de sprint	PO, équipe, ESN	Teams + Jira	Bi-hebdo (début sprint)
CR d'avancement	DSI, Sponsor	Email + SharePoint (P3-13)	Hebdomadaire
Tableau de bord PMO	DSI, DG	Cockpit DSI / PDF (P4-16)	Mensuel
COPIL Refonte Web	DSI, DG, ESN	Réunion + CR (P4-18)	Mensuel
Rapport d'écarts	DSI, Sponsor	Email + SharePoint (P4-17)	Si écart
Communication go-live	Utilisateurs finaux	Intranet, email, affichage	Avant / après Jn
Demande de changement	Comité changement	SharePoint (P3-14)	Sur demande

Archivage : tous les documents projet sont versionnés sur SharePoint PMO et rattachés au dossier unique du projet (*project folder*).

9 — Plan de management des risques (Risk Management Plan)

Méthode : identification en atelier trimestriel, analyse qualitative Probabilité × Impact (échelle 1–5), seuil de criticité ≥ 12 traité en COPIL, seuil ≥ 16 escaladé DG. **Registre complet** : **P2-09. Stratégies de réponse (PMBOK)** : Éviter, Transférer, Atténuer, Accepter (menaces) — Exploiter, Partager, Améliorer, Accepter (opportunités).

#	Risque	P (1–5)	I (1–5)	Score	Réponse
R1	Setup env. dev Sopra Steria retardé (VPN S14)	4	4	16	Atténuer — escalade DSI Infra, plan de rattrapage, réserve mobilisée
R2	Dépendance SSO Office 365 non disponible	3	4	12	Atténuer — sync hebdo, fallback auth locale temporaire
R3	API CRM instables / specs tardives	4	5	20	Atténuer — contrats figés juin, mocks, tests de contrat
R4	Hébergement Azure non prêt pour go-live	3	5	15	Transférer — plan B on-premise + coord. Migration Azure
R5	Scope creep en mode Agile	3	3	9	Atténuer — backlog PO, revues, gates budget J3/J4
R6	Non-conformité RGAA / RGPD	2	4	8	Atténuer — audit continu, DPIA amont
R7	Indisponibilité ressources internes (MOA)	2	3	6	Accepter — backup MOA identifié
R8	Attrition d'équipe (CP, Tech Lead)	2	5	10	Atténuer — doc continue, pair programming, backup CP
R9	Cyberattaque pré go-live	2	5	10	Transférer — pentest, WAF, plan de réponse incident
O1	<i>Opportunité</i> : réutilisation du <i>design system</i> pour les apps mobiles	3	4	12	Exploiter — capitalisation formelle dès J3

10 — Plan de management des approvisionnements (Procurement Management Plan)

Objet	Modalité
Type de contrat ESN	Forfait résultat Sopra Steria (FFP — Firm Fixed Price) — 165 K€ / 400 j/h, jalons de paiement indexés sur J2–J5
Procédure de sélection	Déjà attribué (ESN cadre DSI) — revue de conformité cadre achats en début de projet
Licences & logiciels	Achats via centrale DSI — CMS headless, outillage APM, licences dev et QA
Clauses clés	SLA support, pénalités de retard sur jalons contractuels, clause de réversibilité, propriété du code source Time'Eats, confidentialité, RGPD
Suivi fournisseur	Point hebdomadaire CP / chef de mission ESN, indicateurs j/h consommés vs planifiés, tableau de bord contractuel mensuel
Critères d'acceptation	PV recette fonctionnelle + technique signés, pentest OK, documentation remise, transfert de connaissance réalisé
Clôture contrat	PV de fin de prestation, enquête satisfaction ESN, archivage du dossier achats

11 — Plan de management des parties prenantes (Stakeholder Engagement Plan)

Partie prenante	Pouvoir / Intérêt	Niveau cible	Stratégie d'engagement
DG Time'Eats	Fort / Fort	Soutien	COPIL mensuel, tableau de bord DG, escalades majeures
DSI (sponsor)	Fort / Fort	Leader	COPIL, arbitrages, CR hebdo, sponsoring visible
Direction Commerciale	Moyen / Fort	Soutien	Demos de sprint, ateliers besoins, enquête satisfaction
Direction Marketing	Moyen / Fort	Soutien	Alignement charte, contenus, plan de lancement
Utilisateurs finaux	Faible / Fort	Soutien	Tests utilisateurs, formation, com go-live
Contributeurs CMS	Faible / Fort	Soutien	Ateliers CMS, documentation, support go-live
Sopra Steria	Fort / Fort	Soutien	Gouvernance contractuelle, point hebdo, COPIL
DPO / RSSI	Fort / Moyen	Informé	Validation DPIA, audit sécurité, pentest
Chefs projet liés (CRM, O365, Azure, App Mobile)	Moyen / Fort	Collaboratif	Sync inter-projets (portefeuille), gestion des dépendances
Fournisseurs / clients B2B	Faible / Fort	Informé	Communication de service, FAQ, support

12 — Plans additionnels : Changement, Configuration, Conduite du changement

Conduite du changement (cf. P2-11) : cartographie des impacts utilisateurs, plan de communication cible (intranet, email, affichage), ateliers de prise en main, formation des contributeurs CMS (objectif O9), support renforcé go-live + 30 jours.

Gestion de la configuration : versionnage Git (*trunk-based development*), tags par sprint, environnements dev / staging / prod isolés et reproductibles (IaC), *Definition of Done* incluant mise à jour de la documentation technique et utilisateur, politique de sauvegarde / restauration.

Gestion des modifications (Change Control) : toute évolution hors backlog passe par une *Demande de Changement* (P3-14), évaluée en termes d'impact scope / coût / délai / qualité / risques, validée en Comité changement (CP + PO + DSI + Sponsor), tracée dans le registre des DC et intégrée au baseline par décision formelle.

Workflow DC : émission → analyse d'impact → comité changement → décision (approuvé / refusé / différé) → mise à jour baseline / backlog → communication.

13 — Lignes de base (Baselines) et mesure de performance

Ligne de base	Description	Figée au
Scope baseline	Énoncé de contenu + WBS + dictionnaire WBS	22/04/2026
Schedule baseline	Planning Gantt jalonné (J0–Jn) — P2-07	22/04/2026
Cost baseline	300 K€ (hors réserve de management) — P2-08	22/04/2026
Performance baseline	Intégration scope + délais + coûts (EVM mensuel)	22/04/2026

Indicateurs de performance (KPI) :

KPI	Cible	Source / Fréquence
CPI (<i>Cost Perf. Index</i>)	$\geq 0,95$	EVM mensuel (P4-16)
SPI (<i>Schedule Perf. Index</i>)	$\geq 0,95$	EVM mensuel (P4-16)
Vélocité (pts / sprint)	Stable $\pm 10\%$	Jira / fin de sprint
Taux de défauts post-sprint	$\leq 5\%$	Journal P3-15 / sprint
Satisfaction MOA (0–100)	≥ 80	Enquête mensuelle
Couverture tests	$\geq 80\%$	CI / sprint
Disponibilité env. (SLA)	$\geq 99\%$	Monitoring / mensuel

13bis — Alimentation du dashboard PMO (*Cockpit DSI*)

Le projet Refonte Web alimente le **Cockpit DSI** (dashboard PMO temps réel consolidé pour l'ensemble du portefeuille). Cette section définit *quelles données remontent, depuis quelle source, à quelle fréquence et sous quel format*. Le Cockpit est la source unique de vérité pour le pilotage de portefeuille (COPIL, DG, DSI).

13bis.1 Données remontées

Donnée	Source	Fréquence	Utilisation dashboard
Avancement (%)	Jira (burndown / tâches faites)	Temps réel (API)	Jauge avancement projet
Tâches total / faites	Jira	Temps réel	Détail avancement, tendance
Consommé (K€)	ERP achats + ressources	Hebdomadaire (ETL)	KPI budget, EVM
CPI / SPI	Calcul EVM (PMO)	Mensuel	Tableau de bord performance
Statut RAG exécution	CP (déclaration CR hebdo)	Hebdomadaire	Heatmap portefeuille
Jalons (date cible, statut)	Planning Gantt (P2-07)	À chaque MAJ	Timeline portefeuille
Risques (≥ 12)	Registre P2-09	Hebdomadaire	Top risques agrégés
Incidents / anomalies	Journal P3-15 (Jira)	Temps réel (API)	Pastille incidents ouverts
Points bloquants	CP (CR hebdo)	Hebdomadaire	Liste blocage portefeuille
Satisfaction client (CDQ+F)	Enquête MOA	Mensuelle	Radar satisfaction
Satisfaction équipe	Rétrospective sprint	Bi-hebdo	Courbe tendance équipe
Vélocité / taux défauts	Jira + SonarQube	Par sprint	Qualité livrée
Dépendances inter-projets	PMP + P2-07	À chaque MAJ	Graphe de dépendances
Contacts ESN (jours depuis CR)	CRM PMO	Quotidien	Vigie relation fournisseur
Notes patch / livraisons	CI/CD (pipeline)	Temps réel	Fil des livraisons

13bis.2 Flux et responsabilités

Canal	Émetteur	Récepteur	Mécanisme / Fréquence
API Jira	Dev / PO	Cockpit (backend)	Webhook temps réel → collection <i>projects.tasks</i>
CR hebdo (P3-13)	Chef de projet	PMO	Formulaire structuré SharePoint → ETL nuit
Registre risques	Chef de projet	PMO	Fichier Excel versionné (SharePoint) → ingestion hebdo
Budget ERP	Service achats	PMO	Export CSV quotidien → rapprochement EVM mensuel
Pipeline CI/CD	Dev / Sopra Steria	Cockpit	Webhook GitLab CI → collection <i>patches</i>
Rétrospective	Scrum Master / équipe	PMO	Template Miro → synthèse saisie dans Cockpit
Enquête satisfaction	MOA	PMO	Forms mensuel → alimentation collection <i>satisfaction_client</i>

13bis.3 Règles de gouvernance de la donnée

- **Responsable de la donnée** : le CP est *data owner* projet ; le PMO est *data steward* portefeuille.
- **Fraîcheur** : une donnée non mise à jour au-delà de son cycle (ex. CR hebdo > 10 j) génère une alerte automatique au CP et une pastille *ambre* sur le Cockpit.
- **Qualité** : contrôles de cohérence automatisés (consommé ≤ budget, avancement ∈ [0, 100], jalons datés), journal des anomalies de données.
- **Confidentialité** : les données projet sont restreintes à la DSI / PMO ; l'export DG est limité aux agrégats de portefeuille.
- **Traçabilité** : historisation mensuelle des valeurs pour analyse de tendance et rapprochement ligne de base.
- **Sécurité** : authentification SSO O365 sur le Cockpit, journalisation des accès, sauvegarde quotidienne.

13bis.4 Cycle de reporting

Quotidien : incidents, pipeline CI/CD, tâches Jira. *Hebdomadaire* : CR d'avancement, statut RAG, risques, points bloquants. *Bi-hebdomadaire* : vélocité, satisfaction équipe, qualité de code. *Mensuel* : EVM (CPI/SPI), satisfaction client, tableau de bord COPIL (P4-16). *Sur événement* : demande de changement, rapport d'écarts (P4-17), jalon atteint ou dérivé.

14 — Gouvernance et revues

Instance	Décisions	Participants
COPIL mensuel	Validation jalons, arbitrage budget / scope, risques majeurs, DC impactant baseline	DSI, DG, Sponsor, CP, ESN
Revue de sprint	Validation incrément, priorisation du backlog	PO, MOA, équipe, ESN
Rétrospective	Amélioration continue, actions correctives	Équipe projet
Comité technique	Arbitrages techniques, conformité archi cible	Tech Lead, Archi DSI, ESN
Comité changement	Traitement des Demandes de Changement (P3-14)	CP, PO, DSI, Sponsor
Revue qualité / sécurité	Audit qualité, DPIA, pentest, conformité RGAA	QA, DPO, RSSI, CP

15 — Hypothèses, contraintes et dépendances

Catégorie	Éléments
Hypothèses	Disponibilité MOA $\geq 40\%$; contrats API CRM figés juin 2026 ; hébergement Azure disponible avant J5 ; équipe Sopra Steria stable
Contraintes	Budget plafond 300 K€ ; go-live 30/09/2026 (fenêtre commerciale Q4) ; conformité RGAA / RGPD obligatoire ; respect de la charte graphique ; gel des déploiements en décembre
Dépendances	Office 365 (SSO, prérequis J3) ; CRM (API, prérequis J4) ; CI/CD (pipeline, prérequis J2) ; Migration Azure (hébergement cible, prérequis Jn)
Exclusions	Apps mobiles, module de paiement, ERP comptable, CRM lui-même, Migration Azure

16 — Critères d'acceptation et stratégie de clôture

Critères d'acceptation globaux : PV de recette fonctionnelle (P5-19) et technique (P5-20) signés ; objectifs SMART O1–O6 atteints ; pentest sans vulnérabilité critique ; audit RGAA $\geq 95\%$; documentation complète remise ; équipe exploitation formée.

Stratégie de clôture : rapport de clôture (P5-21), PV de transfert en exploitation (P5-22), fiche de retour d'expérience (P5-23), archivage du dossier projet, libération des ressources, enquête de satisfaction MOA et équipe, capitalisation des livrables réutilisables (*design system*, composants techniques).

Post-projet : suivi des objectifs d'adoption (O7) à M+3 ; revue des bénéfices à M+6 en COPIL portefeuille ; plan d'évolution phase 2 (module paiement, nouvelles fonctionnalités) selon retours utilisateurs.

Livrable de clôture	Description	Référence
PV recette fonctionnelle	Validation MOA du périmètre fonctionnel livré	P5-19
PV recette technique	Validation DSI de la conformité technique (perf, sécurité, archi)	P5-20
Rapport de clôture	Bilan scope / coûts / délais / qualité ; écarts vs baselines	P5-21
PV transfert exploitation	Remise à l'équipe Run (runbook, astreinte, monitoring)	P5-22
Fiche REX	Retour d'expérience consolidé (succès, difficultés, actions)	P5-23
Dossier projet archivé	Archivage SharePoint PMO, conservation 10 ans	—

Validation finale : le présent PMP est approuvé en COPIL d'avril 2026. Toute modification substantielle (scope, budget, délais, gouvernance) entraîne une nouvelle version soumise à validation du Sponsor et du Comité de pilotage, et une communication aux parties prenantes listées au §11.

17 — Glossaire et acronymes

Terme / Acronyme	Définition
PMBOK	<i>Project Management Body of Knowledge</i> — corpus de bonnes pratiques en management de projet, publié par le PMI (Project Management Institute).
PMO	<i>Project Management Office</i> — cellule de pilotage du portefeuille projets de la DSI.
WBS	<i>Work Breakdown Structure</i> — décomposition hiérarchique du contenu du projet (P2-06).
RACI	Matrice des responsabilités : <i>Responsible, Accountable, Consulted, Informed</i> (P1-04).
EVM / CPI / SPI	<i>Earned Value Management</i> et ses indicateurs : <i>Cost Performance Index</i> ($CPI = EV/AC$), <i>Schedule Performance Index</i> ($SPI = EV/PV$).
EAC / ETC	<i>Estimate At Completion / Estimate To Complete</i> — prévisions budgétaires en fin de projet.
SMART	<i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound</i> — méthode de formulation d'objectifs.
DoR / DoD	<i>Definition of Ready / Definition of Done</i> — critères d'entrée et de sortie d'une user story.
PO / MOA / MOE	<i>Product Owner / Maîtrise d'ouvrage / Maîtrise d'œuvre</i> .
DC	Demande de Changement (P3-14).
DPIA	<i>Data Protection Impact Assessment</i> — analyse d'impact RGPD.
RGAA	Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (version 4.1, niveau AA visé).
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679).
OWASP ASVS	<i>Open Web Application Security Project — Application Security Verification Standard</i> .
SSO	<i>Single Sign-On</i> — authentification unique (ici via Office 365).
FFP	<i>Firm Fixed Price</i> — contrat au forfait résultat.
APM	<i>Application Performance Monitoring</i> .
IaC	<i>Infrastructure as Code</i> — gestion des environnements par le code.
RAG	Code couleur de statut : <i>Red, Amber, Green</i> .
REX	Retour d'expérience (P5-23).
COPIL	Comité de pilotage.

Documents associés du référentiel PMO : P1-01 Charte, P1-02 Note de cadrage, P1-03 Fiche identification, P1-04 RACI, P2-06 WBS, P2-07 Gantt, P2-08 Budget, P2-09 Risques, P2-10 Communication, P2-11 Conduite du changement, P3-12 à P3-15 Exécution, P4-16 à P4-18 Pilotage, P5-19 à P5-23 Clôture. Structure alignée sur le PMBOK Guide 7^e éd. (PMI, 2021).