

Budget Prévisionnel

Phase 2 — Planification | Projet : Refonte Web

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Budget total autorisé	300 K€ (ferme)	Version	1.0 baseline
Rédacteur	S. MARTIN (CP)	Date	15/05/2026
Devise	EUR HT	Période	Avril 2026 – Septembre 2026 (6 mois)

1 — Décomposition budgétaire par poste

Poste de dépense	Type	Montant (K€)	% budget	Commentaire
Intégration ESN Sopra Steria	OPEX ^(*)	200	66,7 %	Forfait 400 j.h — prestation de services (dev front, dev back, UX, QA)
Ressources internes valorisées	Interne	80	26,7 %	4,5 ETP cumulés sur 6 mois (TJM moyen 550 €)
Licences & SaaS	OPEX	7	2,3 %	Headless CMS (Strapi Cloud), Figma, monitoring APM
Hébergement Azure West Europe	CAPEX	6	2,0 %	3 envs (dev / staging / prod) sur 6 mois
Audits externes (RGAA + OWASP)	OPEX	4	1,3 %	1 audit RGAA + 1 pentest OWASP (J4)
Réserve pour aléas	Réserve	3	1,0 %	Non affecté — déblocage sur arbitrage COPIL
TOTAL		300	100 %	

^(*) **Classification comptable du forfait Sopra Steria** : la prestation est intégralement comptabilisée en **OPEX**. Décision DAF Time'Eats du 18/04/2026, motivée par : (i) caractère de prestation de services au forfait avec clause de pénalité (engagement de moyens et de résultats, pas livraison d'un actif distinct au sens IAS 38) ; (ii) impossibilité de séparer fiablement la part recherche de la part développement immobilisable sur un projet de refonte applicative ; (iii) volonté de préserver la capacité d'investissement (CAPEX) pour l'hébergement Azure et les acquisitions de licences durables. Arbitrage à réexaminer lors du REX (P5-23).

2 — Répartition temporelle (échelonnement)

Poste (K€)	M1 Avr	M2 Mai	M3 Juin	M4 Juil	M5 Août	M6 Sep
Intégration ESN Sopra Steria	20	35	45	45	35	20
Ressources internes	12	14	16	14	14	10
Licences & SaaS	2	1	1	1	1	1
Hébergement Azure	1	1	1	1	1	1
Audits externes	—	—	—	—	4	—
Réserve (sur déblocage)	—	—	—	—	—	—
Total mensuel	35	51	63	61	55	32
Cumulé	35	86	149	210	265	297 (+ 3 réserve = 300)

3 — Suivi consommé vs prévu (EVM)

❖ Constat clé

Lecture EVM : À chaque rapport d'avancement mensuel (P3-13), le CP renseigne le triplet **BAC / CBTE / CRTE** (PV / EV / AC) et calcule **IPC** et **IPD**. Seuils RAG : Vert $\geq 0,95$, Ambre 0,90–0,95, Rouge $< 0,90$.

Mois	BAC prévu (K€)	CBTP (PV)	CBTE (EV)	CRTE (AC)	IPC / IPD — statut
M1 Avr	300	35	32	34	0,94 / 0,91 — Ambre
M2 Mai	300	86	80	82	0,98 / 0,93 — Vert (à confirmer 31/05)
M3 Juin	300	149	—	—	À venir
M4 Juil	300	210	—	—	À venir
M5 Août	300	265	—	—	À venir
M6 Sep	300	300	—	—	À venir

BAC = Budget at Completion (à terminaison) **CBTP / PV** = Coût Budgété du Travail Prévu **CBTE / EV** = Coût Budgété du Travail Effectué (Valeur Acquise) **CRTE / AC** = Coût Réel du Travail Effectué
IPC = CBTE / CRTE (efficacité coût) **IPD** = CBTE / CBTP (efficacité délai)

4 — Modalités contractuelles

Élément	Modalité
Engagement Sopra Steria	Forfait 200 K€ HT pour 400 j.h — bon de commande émis le 18/04/2026 (BC-2026-0142)
Facturation	5 jalons : 20 % J0 (kick-off), 20 % J1 (maquettes), 20 % J2 (socle), 25 % J4 (recette), 15 % J5 (Go-Live)
Clause de pénalité	1 % du jalon par semaine de retard, plafonnée à 10 % du montant total
TVA	Non applicable au tableau ci-dessus (montants HT)

✓ Recommandation

IPC < 0,90 ou IPD < 0,90 $\Rightarrow$ déclencher un **rapport d'écarts** (P4-17) immédiat et convoquer un **COPIL exceptionnel** sous 5 jours ouvrés. La réserve pour aléas (3 K€) ne peut être engagée qu'avec validation explicite du sponsor DSI et accord PMO.