

Time'Eats

Cellule PMO — Direction des Systèmes d'Information

Référentiel Documentaire PMO

Catalogue des 26 templates

Projet Collaboratif — CESI MAALSI — Semestre 2

Avril 2026

❖ Constat clé

Ce dossier **referentiel/** contient les **26 templates LaTeX** du référentiel documentaire PMO Time'Eats. Chaque fichier est autonome (compile seul avec **pdflatex**) et réutilisable pour n'importe quel projet du portefeuille. Les champs en *italique* sont à remplir.

Fichier	Document	Phase	Fréquence
Phase 1 — Démarrage			
P1-01	Charte projet	Démarrage	Une fois
P1-02	Note de cadrage	Démarrage	Une fois
P1-02bis	Product Breakdown Structure (PBS)	Démarrage	Une fois + révisions
P1-02ter	Cahier des charges (CDC)	Démarrage	Une fois + révisions
P1-03	Fiche d'identification	Démarrage	MAJ mensuelle
P1-04	Matrice RACI	Démarrage	MAJ si besoin
Phase 2 — Planification			
P2-05	Plan de Management Projet (PMP)	Planification	Une fois (v. majeure si écart)
P2-06	WBS	Planification	Une fois + révisions
P2-07	Planning Gantt	Planification	Mensuel
P2-08	Budget prévisionnel	Planification	Une fois + révisions
P2-09	Registre des risques	Planification	Mensuel
P2-10	Plan de communication	Planification	Une fois
P2-11	Plan conduite du changement	Planification	Selon jalons
Phase 3 — Exécution			
P3-12	Compte rendu de réunion	Exécution	Hebdomadaire
P3-13	Rapport d'avancement	Exécution	Mensuel
P3-14	Demande de changement	Exécution	À l'occurrence
P3-15	Log des anomalies	Exécution	À l'occurrence
Phase 4 — Maîtrise			
P4-16	Tableau de bord projet (KPIs RAG)	Maîtrise	Mensuel
P4-17	Rapport d'écarts	Maîtrise	Si écart
P4-18	CR Comité de pilotage (COFIL)	Maîtrise	Mensuel
Phase 5 — Clôture			
P5-19	PV de recette fonctionnelle	Clôture	Une fois
P5-20	PV de recette technique	Clôture	Une fois
P5-21	Rapport de clôture	Clôture	Une fois
P5-22	PV de transfert en exploitation	Clôture	Une fois
P5-23	Fiche REX	Clôture	Une fois
P5-24	Lettre de fin de mission ESN	Clôture	Une fois

✓ Recommandation

Utilisation : ouvrir le fichier du template voulu, remplacer tous les champs en *italique* par les données du projet, puis compiler avec `pdflatex [fichier].tex`.

Hébergement : les sources `.tex` sont versionnées sur SharePoint Online sous PMO / Référentiel / Templates / [phase] /.

Maintenance : toute amélioration suite à un REX est appliquée dans ce dossier et documentée en changelog dans ce fichier index.