

Registre des Risques

Phase 2 — Planification (document vivant, MAJ mensuelle)

Projet	[Nom du projet]	Dernière MAJ	[JJ/MM/AAAA]
Chef de projet	[Prénom NOM]	Version	[X.X]

❖ Constat clé

Grille de cotation : Probabilité 1=rare, 2=peu probable, 3=possible, 4=probable, 5=quasi-certain.

Impact 1=négligeable, 2=mineur, 3=modéré, 4=majeur, 5=critique.

Score = P × I. **Critique** ≥ 15 / **Élevé** 8–14 / **Modéré** 4–7 / **Faible** ≤ 3.

#	Description du risque	Proba (1–5)	Impact (1–5)	Score	Stratégie	Plan de mitigation	Propriétaire	Statut
1	[Risque 1 : ex. retard éditeur]	[P]	[I]	[P×I]	[Éviter / Réduire / Transférer / Accepter]	[Action : ex. SLA contractualisé]	[Resp.]	[Ouvert / Fermé]
2	[Risque 2]	[P]	[I]	[P×I]	[Stratégie]	[Action]	[Resp.]	[Statut]
3	[Risque 3]	[P]	[I]	[P×I]	[Stratégie]	[Action]	[Resp.]	[Statut]
4	[Risque 4]	[P]	[I]	[P×I]	[Stratégie]	[Action]	[Resp.]	[Statut]
5	[Risque 5]	[P]	[I]	[P×I]	[Stratégie]	[Action]	[Resp.]	[Statut]
6	[Risque 6]	[P]	[I]	[P×I]	[Stratégie]	[Action]	[Resp.]	[Statut]

Matrice de criticité (Heat Map)

Proba ↓	Impact →				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5