

Tableau de Bord de Pilotage

[Nom du projet] | Période : [Mois AAAA]

Projet	[Nom]	Statut global	[Vert/ Ambre/ Rouge]
CP	[Prénom NOM]	% avancement	[XX%]
Phase	[Phase]	N° rapport	[XX]

Axe 1 — Coûts

Indicateur	Valeur	Cible	Statut	Commentaire
Budget consommé (K€)	[X K€]	Selon échelonnement	[Vert]	
IPC (Indice Perf. Coût)	[X.XX]	≥ 0.90	[Vert]	
Reste à dépenser (K€)	[X K€]		[Vert]	
Réserve disponible (%)	[XX%]	≥ 5%	[Ambre]	

Axe 2 — Délais

Indicateur	Valeur	Cible	Statut	Commentaire
IPD (Indice Perf. Délai)	[X.XX]	≥ 0.90	[Vert]	
Jalons respectés (%)	[XX%]	≥ 80%	[Vert]	
Retard cumulé (jours)	[X j]	0	[Ambre]	
Prochain jalon	[Jalon]	[date]		

Axe 3 — Qualité

Indicateur	Valeur	Cible	Statut	Commentaire
Couverture des tests (%)	[XX%]	≥ 80%	[Vert]	
Anomalies P1 ouvertes	[X]	0	[Rouge]	
Anomalies P2 ouvertes	[X]	≤ 2	[Ambre]	
Taux satisfaction recette (%)	[XX%]	≥ 85%	[Vert]	

Risques actifs

#	Risque	Niveau	Action en cours	Évolution
R1	[Risque 1]	[Rouge]	[Action]	[↑ / ↓ / →]
R2	[Risque 2]	[Ambre]	[Action]	[→]

Décisions requises

- [Décision à prendre par la DSI / DG avant le [date]]
- [Arbitrage budget nécessaire pour...]