

Rapport d'Écarts

Phase 4 — Maîtrise | Projet : [Nom du projet]

▲ Point d'alerte

Ce rapport est déclenché automatiquement dès qu'un indicateur passe en statut **Rouge** (IPC < 0.85, IPD < 0.85, retard > 15j, ou risque critique actif). Il doit être transmis au DSI sous **48h**.

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Projet	[Nom]	N° rapport	[ER-AAAA-XX]
Date de l'écart	[JJ/MM/AAAA]	CP	[Prénom NOM]
Type d'écart	☐ Coût ☐ Délai ☐ Qua- lité ☐ Risque	Sévérité	[Rouge/ Ambre]

1 — Description de l'écart

[Décrire précisément l'écart constaté : valeur attendue vs valeur réelle, magnitude de la dérive, depuis quand.]

2 — Analyse des causes racines

#	Cause	Description	Type
1	[Cause principale]	[Explication]	[Interne / Externe]
2	[Cause secondaire]	[Explication]	[Interne / Externe]

3 — Impacts prévisionnels

Axe	Impact si non corrigé	Impact après correction
Délai	[ex. +X semaines sur Jn]	[ex. +X jours récupérables]
Budget	[ex. +X K€ dépassement]	[ex. dans réserve]
Qualité	[ex. scope réduit]	[ex. fonctions maintenues]

4 — Plan d'action correctif

#	Action corrective	Responsable	Échéance	Statut
A1	[Action 1]	[Prénom NOM]	[JJ/MM]	[À faire]
A2	[Action 2]	[Prénom NOM]	[JJ/MM]	[En cours]
A3	[Action 3]	[Prénom NOM]	[JJ/MM]	[À faire]

5 — Décisions demandées

- [Décision requise de la DSI : ex. autorisation d'utiliser la réserve]
- [Décision requise de la DG si écart > seuil]

Validé par CP	Lu et approuvé DSI		
Nom :	Date :	Nom :	Date :