

Fiche de Retour d'Expérience (REX)

Phase 5 — Clôture | Projet : [Nom du projet]

> Choix retenu

Cette fiche est **archivée dans la base de connaissances PMO** (SharePoint). Elle alimente la revue semestrielle du référentiel. Sa rédaction est **obligatoire** pour tout projet clôturé.

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Projet	[Nom]	Type de projet	[CRM / Infra / Web / etc.]
Chef de projet	[Prénom NOM]	Date de rédaction	[JJ/MM/AAAA]
Durée réelle	[X mois]	Budget réalisé	[X K€ / XXX K€ prévu]

1 — Ce qui a bien fonctionné

#	Pratique réussie	Contexte / Preuve	À répliquer ?
1	[ex. Implication Key Users dès la phase 2]	[explication]	Oui — systématiser
2	[ex. Contrat forfaitaire ESN bien cadré]	[explication]	Oui
3	[ex. Rituels de gouvernance respectés]	[explication]	Oui

2 — Ce qui aurait pu être amélioré

#	Problème rencontré	Cause racine	Recommandation
1	[ex. Spécifications initiales incomplètes]	[Pas d'atelier métier en phase 1]	[ex. Ajouter atelier spéc. obligatoire]
2	[ex. Retard recette de 3 semaines]	[Environnement de recette livré en retard par ESN]	[ex. SLA environnement à contractualiser]
3	[ex. Résistance utilisateurs]	[Conduite du changement lancée trop tard]	[ex. Démarrer CdC dès la phase 2]

3 — Actions d'amélioration pour le PMO

#	Action à intégrer dans le référentiel PMO	Responsable	Priorité
A1	[ex. Mettre à jour le template PMP section spécifications]	PMO	Haute
A2	[ex. Ajouter clause SLA environnement dans contrat-type ESN]	DSI	Normale
A3	[ex. Créer checklist conduite du changement phase 2]	PMO	Normale

4 — Indicateurs finaux du projet

Indicateur	Cible	Réalisé	Commentaire
IPC final	≥ 1.00	[X.XX]	
IPD final	≥ 1.00	[X.XX]	
Satisfaction MOA (NPS)	$\geq 7/10$	[X/10]	
Taux adoption J+30	$\geq 70\%$	[X%]	

5 — Capitalisation

✓ Recommandation

Archivage : déposer cette fiche dans SharePoint sous PMO / REX / [Année] / [Nom projet].

Diffusion : partager en revue semestrielle PMO pour mise à jour du référentiel.