

Matrice RACI

Phase 1 — Démarrage | Projet : *[Nom du projet]*

❖ Constat clé

Légende RACI : **R** = Responsable (réalise) **A** = Accountable (valide, rend compte) **C** = Consulté (sollicité avant décision) **I** = Informé (tenu au courant)
*Règle : une seule personne **A** par activité. Au moins un **R** par activité.*

Activité / Livrable	Chef de projet	DSI	Direction Générale	PMO	ESN / Presta	MOA / Métier	DPO / RH
Phase 1 — Démarrage							
Rédiger la note de cadrage	R	A	C	I	–	C	–
Rédiger la charte projet	R	A	I	I	–	C	–
Constituer l'équipe projet	R	A	I	C	–	–	C
Organiser le kick-off	R	A	I	I	C	C	–
Phase 2 — Planification							
Rédiger le PMP	R	A	I	C	C	C	–
Construire le WBS	R	A	–	C	C	C	–
Élaborer le planning Gantt	R	A	–	C	C	–	–
Chiffrer le budget	R	A	A	C	C	–	–
Identifier et évaluer les risques	R	C	–	A	C	C	–
Rédiger le plan de communication	R	A	I	C	–	C	–
Phase 3 — Exécution							
Piloter les prestataires ESN	R	A	–	C	R	–	–
Rédiger les CR hebdomadaires	R	I	–	I	I	I	–
Gérer les demandes de changement	R	A	I	C	C	C	–
Suivre les anomalies recette	R	C	–	I	R	C	–
Phase 4 — Maîtrise							
Produire le tableau de bord	R	A	I	C	–	I	–
Animer le COPIL mensuel	R	A	I	C	I	I	–
Émettre un rapport d'écarts	R	A	I	C	C	–	–
Phase 5 — Clôture							
Organiser la recette fonctionnelle	R	C	–	I	R	A	–
Signer le PV de transfert	R	A	I	I	I	–	–
Rédiger la fiche REX	R	A	–	A	C	C	–