

Work Breakdown Structure (WBS)

Phase 2 — Planification | Projet : *[Nom du projet]*

❖ Constat clé

Le WBS décompose l'intégralité du périmètre en **lots de travaux** (Work Packages). Chaque lot est assigné à un responsable unique. La somme des lots = 100% du périmètre.

Code WBS	Livrable / Lot de travaux	Description	Responsable	Durée est.
1. Démarrage				
1.1	Charte projet signée	Autorisation formelle	CP	[Xj]
1.2	Kick-off réalisé	Lancement équipe	CP	[Xj]
2. Planification				
2.1	PMP validé	Document de référence	CP	[Xj]
2.2	Planning Gantt validé	Ordonnancement complet	CP + ESN	[Xj]
2.3	Budget détaillé	Ventilation par poste	CP	[Xj]
3. Exécution — [Lot métier 1]				
3.1	[Livrable 3.1]	[Description]	[Resp.]	[Xj]
3.2	[Livrable 3.2]	[Description]	[Resp.]	[Xj]
3.3	[Livrable 3.3]	[Description]	[Resp.]	[Xj]
4. Exécution — [Lot métier 2]				
4.1	[Livrable 4.1]	[Description]	[Resp.]	[Xj]
4.2	[Livrable 4.2]	[Description]	[Resp.]	[Xj]
5. Recette et formation				
5.1	Tests unitaires DSI	Validation technique	DSI	[Xj]
5.2	Recette fonctionnelle	Validation métier	MOA + CP	[Xj]
5.3	Formation Key Users	Prise en main outil	CP + ESN	[Xj]
6. Clôture				
6.1	PV de recette signé	Validation officielle	CP + MOA	[Xj]
6.2	Transfert en exploitation	Remise run	CP + DSI Ops	[Xj]
6.3	Fiche REX rédigée	Capitalisation PMO	CP	[Xj]
TOTAL				[XX jours]

✓ Recommandation

Mettre à jour le WBS à chaque demande de changement acceptée. La version de référence (baseline) est celle validée lors du kick-off. Tout écart doit faire l'objet d'un avenant.