

Budget Prévisionnel

Phase 2 — Planification | Projet : [Nom du projet]

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Budget total autorisé	[XXX K€]	Version	1.0
Rédacteur	[Prénom NOM]	Date	[JJ/MM/AAAA]

1 — Décomposition budgétaire par poste

Poste de dépense	Type	Montant (K€)	% budget	Commentaire
Licences / SaaS	OPEX	[X]	[X%]	[Détail]
Intégration ESN	OPEX(*)	[X]	[X%]	Forfait — prestations de services
Ressources internes	Interne	[X]	[X%]	TJM estimé
Infrastructure / Hébergement	CAPEX	[X]	[X%]	[Détail]
Formation utilisateurs	OPEX	[X]	[X%]	[Détail]
Tests et recette	Interne	[X]	[X%]	[Détail]
Conduite du changement	OPEX	[X]	[X%]	[Détail]
Réserve pour aléas	Réserve	[X]	10%	Non affecté au départ
TOTAL		[X K€]	100%	

(*) Les j/h ESN sont par défaut comptabilisés en **OPEX** (prestations de services consommées dans l'exercice). Une fraction peut être immobilisée en **CAPEX** si elle correspond à du développement spécifique répondant aux critères IAS 38 (faisabilité technique, intention d'achever, capacité à utiliser, génération d'avantages économiques futurs, ressources adéquates, mesure fiable des coûts). Arbitrage à formaliser avec la DAF projet par projet et à tracer dans le présent budget.

2 — Répartition temporelle (échelonnement)

Poste	M1–M2	M3–M4	M5–M6	M7–M8	M9+
Licences / SaaS	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Intégration ESN	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Ressources internes	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Formation	–	–	–	[X]	[X]
Total mensuel	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]

3 — Suivi consommé vs prévu (EVM)

Période	BAC prévu (K€)	CBTE (K€)	CRTE (K€)	IPC / IPD
Mois 1	[X]	[X]	[X]	[X.XX / X.XX]
Mois 2	[X]	[X]	[X]	[X.XX / X.XX]
Mois 3	[X]	[X]	[X]	[X.XX / X.XX]

BAC = Budget à Complétion **CBTE** = Coût Budgété du Travail Effectué (valeur acquise) **CRTE** = Coût Réel du Travail Effectué **IPC** = CBTE/CRTE **IPD** = CBTE/CBTP

 Recommandation

$IPC < 0.90$ ou $IPD < 0.90 \rightarrow$ déclencher un **rapport d'écarts** immédiat et convoquer un COPIL exceptionnel.