

Plan de Conduite du Changement

Phase 2 — Planification | Projet : [Nom du projet]

> Choix retenu

La conduite du changement est un levier de succès critique. Un outil déployé non adopté = projet échoué. Ce plan garantit l'accompagnement des utilisateurs tout au long du projet.

1 — Analyse de l'impact sur les utilisateurs

Population	Effectif concerné	Impact du changement	Niveau résistance
[Équipe 1 : ex. Commerciaux]	[N pers.]	[Nouvelle interface, nouveaux process]	[Faible / Moyen / Élevé]
[Équipe 2]	[N pers.]	[Description impact]	[Niveau]
[Équipe 3]	[N pers.]	[Description impact]	[Niveau]

2 — Réseau de Key Users

Key User	Service	Rôle dans le déploiement
[Prénom NOM]	[Service]	Réfèrent terrain, relais formation, remontée anomalies
[Prénom NOM]	[Service]	[Rôle]
[Prénom NOM]	[Service]	[Rôle]

3 — Plan d'actions

#	Action	Description	Responsable	Timing
1	Communication initiale	Annonce du projet, enjeux, planning	CP + DG	[Mois M+1]
2	Ateliers de co-construction	Impliquer les Key Users dans les specs	CP + MOA	[Mois M+2]
3	Formations Key Users	Formation approfondie avant UAT	CP + ESN	[Mois M+4]
4	Formation utilisateurs finaux	Sessions courtes, par groupe	Key Users	[Mois M+5]
5	Support post-déploiement	FAQ, hotline, permanence	DSI + Key Users	[Mois M+6]
6	Mesure de l'adoption	Enquête satisfaction 30j post-go-live	CP + PMO	[Mois M+7]

4 — Indicateurs d'adoption

Indicateur	Cible	Modalité de mesure
Taux de participation aux formations	$\geq 90\%$	Feuilles d'émargement
Taux de satisfaction formation (enquête)	$\geq 80\%$	Questionnaire post-formation
Taux d'utilisation de l'outil à J+30	$\geq 70\%$	Logs applicatifs
Nombre d'incidents critiques J+30	≤ 5	Log anomalies
Satisfaction utilisateur globale	$\geq 7/10$	Enquête NPS interne