

# Rapport de Clôture de Projet

Phase 5 — Clôture | Projet : [Nom du projet]

| Champ             | Valeur       | Champ           | Valeur       |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Chef de projet    | [Prénom NOM] | Date de clôture | [JJ/MM/AAAA] |
| Date de démarrage | [JJ/MM/AAAA] | Durée réelle    | [X mois]     |

## 1 — Bilan périmètre

| Fonctionnalité prévue | Livrée ?      | Commentaire   | Statut  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| [Fonctionnalité 1]    | Oui           |               | [Vert]  |
| [Fonctionnalité 2]    | Partiellement | [explication] | [Ambre] |
| [Fonctionnalité 3]    | Oui           |               | [Vert]  |
| [Fonctionnalité 4]    | Non           | Reporté en V2 | [Rouge] |

## 2 — Bilan délais

| Jalon        | Date planifiée | Date réelle | Écart    |
|--------------|----------------|-------------|----------|
| J0 Démarrage | [date]         | [date]      | [+/-X j] |
| J1 [Jalon 1] | [date]         | [date]      | [+/-X j] |
| Jn Clôture   | [date]         | [date]      | [+/-X j] |

## 3 — Bilan budget

| Poste           | Budget initial | Réalisé       | Écart         | Commentaire |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Licences / SaaS | [X K€]         | [X K€]        | [+/-X]        |             |
| Intégration ESN | [X K€]         | [X K€]        | [+/-X]        |             |
| Ressources int. | [X K€]         | [X K€]        | [+/-X]        |             |
| Autres          | [X K€]         | [X K€]        | [+/-X]        |             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>[X K€]</b>  | <b>[X K€]</b> | <b>[+/-X]</b> |             |

## 4 — Évaluation qualité et satisfaction

| Critère                   | Cible  | Réalisé | Commentaire |
|---------------------------|--------|---------|-------------|
| Anomalies P1 à la clôture | 0      | [X]     |             |
| Satisfaction recette MOA  | ≥ 8/10 | [X/10]  |             |
| Taux adoption à J+30      | ≥ 70%  | [X%]    |             |

## 5 — Enseignements principaux

- **Ce qui a bien fonctionné** : [ex. engagement Key Users, gestion proactive des risques]
- **Ce qui aurait pu être amélioré** : [ex. spécifications initiales incomplètes]
- **Recommandations pour les prochains projets** : [bonnes pratiques à répliquer]

## 6 — Décision de clôture

| Chef de projet     | DSI                        |
|--------------------|----------------------------|
| <i>Nom :</i>       | <i>Date :</i> <i>Nom :</i> |
| <i>Signature :</i> | <i>Signature :</i>         |

*Date :*